


**Požadavky na realizaci v roce 2023,
dle rámcové dohody o dílo 161498/2021-SŽ-GŘ-08**

IS C.E.Sta

| Pořadí | Tab. | Požadavek | Metodik | Upřesnění | Člověkodny |
|---------------|--------|-----------|----------|--|------------|
| 1. | 4.1.1. | Úložiště | Stoklasa | Administrátorské nástroje a přehledy, dotažení skartací, volné místo na disku. | 20 |
| 2. | 4.3. | Úložiště | Stoklasa | Nástroje pro předání dokumentace ze SUD do Invest Dokumentu po předání prostřednictvím PDI, schvalování. | 15 |
| Celkem | | | | | 35 |



.....
[Redacted]



.....
Ing. [Redacted] MBA
ředitel odboru investičního