

## **DODATEK Č. 1/2023**

ke Smlouvě uzavřené dne 15.2.2023

číslo smlouvy objednatele č. 1: 03PT-004878

číslo smlouvy objednatele č. 2: 5623050469

číslo smlouvy objednatele č. 3: O/23/055

číslo smlouvy zhotovitele: 22022 - 001

Tento **Dodatek č. 1/2023** byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel č. 1“)

### **Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,  
602 00 Brno

IČO, DIČ: 44992785, CZ44992785

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu dodatku:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel č. 2“)

### **Teplárny Brno, a.s.**

se sídlem: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO, DIČ: 46347534, CZ46347534

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel č. 3“)

a

**IMOS Brno, a.s.**

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO, DIČ: 25322257, CZ25322257

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel/zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 15.2.2023 uzavřely Smlouvu na realizaci veřejné zakázky „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC“, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-015309 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že při zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku bylo financování předmětné stavby v souladu s Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), jež jsou Přílohou č. 1 Rozhodnutí ředitele SFDI č. 38/2018, zajištěno v rámci globální položky evidenční číslo (ISPROFIN / ISPROFOND) 500 151 0002.
3. Objednatel č. 1 prohlašuje, že v průběhu zadávacího řízení došlo ze strany SFDI, jež zajišťuje financování části stavby realizované Objednatelem č. 1, k úpravě rozpočtu SFDI spočívající ve vyčlenění finančních prostředků určených na krytí výdajů předmětné stavby, jakožto jmenovité akce evidované pod číslem ISPROFIN 562 151 0034.

## II. Předmět dodatku

1. Na základě skutečností uvedených v předchozím článku se smluvní strany dohodly, že na všech místech, kde se ve Smlouvě a jejích přílohách vyskytuje evidenční číslo (ISPROFIN / ISPROFOND) 500 151 0002, mění se toto na evidenční číslo ISPROFIN 562 151 0034.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1/2023 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Dodatek č. 1/2023 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1/2023.
3. Dodatek č. 1/2023 nabude účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1/2023 zašle k uveřejnění v registru smluv Ředitelství silnic a dálnic ČR.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

### Doložka

Tento Dodatek č. 1/2023 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/028 konané dne 19.4.2023.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.27  
13:15:16 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.10  
10:42:07 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 18.05.2023 18:08:13 +02:00 3

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.18  
14:42:10 +02'00'