



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2009/72/01 ze dne 15.07.2009 uzavřené podle dílu X, § 536 - 566 a následujících zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi objednatelem :

Obec Bořetice

Bořetice č.p. 39

691 08 Bořetice

IČ: 00 283 037

Zastoupeným: Františkem Petráskem, starostou obce
(dále jen "Objednatel"):

a zhotovitelem :

VK CAD s.r.o.

Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 26001187, DIČ: CZ 26001187

Poštovní adresa : viz. sídlo

jednající prostřednictvím pana Miloslava Komárka, jednatele
(dále jen "Zhotovitel")

I. Důvod změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 15.07.2009 (dále jen „Smlouva“) z důvodu vypracování aktualizace projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a na změně dodatku č.1 ke Smlouvě - změna termínu předání dokumentace ke stavebnímu povolení.

Dodatek č 3. pozměňuje Smlouvu takto:

Bod 2.4: Aktualizovaná dokumentace bude předána v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1x digitálně ve formátu Pdf na CD.

Bod 4.2: Dílo bude Objednateli předáno v tomto termínu:

Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí

Zpracování projektové dokumentace do digitální katastrální situace (v k.ú. Bořetice u Hustopečí proběhla digitalizace katastrálního operátu).

Aktualizace pozemků dotčených stavbou kanalizace a jejich vlastníků.

Zajištění znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle nového občanského zákoníku, zpracované advokátní kanceláří.

Příprava smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro dotčené pozemky, u kterých došlo v důsledku digitalizace k přečíslování, popř. ke změně vlastnictví - podepsání smluv zajistí objednatel.

3 týdny od podpisu smlouvy



Aktualizace vyjádření dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury **odávány průběžně**

Příprava a podání nové žádosti o územní rozhodnutí
14 dní od kompletního dodání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene

bod 5: Cena za provedení díla:
Cena za provedení aktualizace PD pro územní rozhodnutí: **74.000,- Kč bez DPH**

Dodatek č 3. pozměňuje Dodatek č. 1 ze dne 2.11. 2009 ke Smlouvě takto:
Předání dokumentace ke stavebnímu povolení do 7 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny. Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných stran.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, společné sepsání tohoto dodatku bylo provedeno na základě jejich svobodné vůle a dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Bořeticích, dne

Ve Vysokém Mýtě, dne 13.4. 2015

Za objednatele:
František Petrásek, starosta

VKCAD VK CAD s.r.o.
Projektování inženýrů
Vrclavské 265, 666 01 Vysoké Mýto
tel./fax: +420 465 471 836
IČ: 260 01 187
DIČ: CZ2600187 e-mail: vkcad@vkcad.cz

Za zhotovitele:
Miloslav Komárek, jednatel

