


Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. OSP/SML0155/2017



uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na realizaci díla

„Oprava WC, výměna oken a dveří, rekonstrukce podbití a soklu na budově Smuteční síně v Bystřici nad Pernštejnem“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupeno: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města
Sídlo: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 00294136
DIČ: CZ 00294136
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

STAVOFLOS s.r.o.

Zastoupeno: František Flos – jednatel společnosti
Sídlo: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 283 39 410, DIČ: CZ 283 39 410
(dále jen zhotovitel)


Článek 2
Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě stanovených víceprací způsobených zejména zjištěním po odkrytí stávajících povrchů a dále na základě požadavků objednatele je nutné uzavřít dodatek shora uvedené smlouvy a to na základě cenové nabídky zhotovitele č. 17NA00003. ze dne 25.4.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3
Změnová ustanovení


- 3.1. Článek č. 3.1. předmětné smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu smlouvy v době od 8.3.2017 do 18.5.2017“
- 3.2. Článek 4.1. předmětné smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „4.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto písemným dodatkem jinak, částkou **636.521,- Kč bez DPH.**“
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, kdy objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.4.2017



Ing. Karel Pačiska
Městostarosta Bystřice nad Pernštejnem
Objednatel





Pavel Flos
Zhotovitel

Dodavatel:



STAVOFLOS s.r.o.
Na Cihelně 469
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 28339410
 DIČ: CZ28339410
 Telefon: 567770024
 Mobil: 722968871
 E-mail: stavoflos@seznam.cz
 www.stavoflos.cz

Nabídka č.: 17NA00003
 Datum zápisu: 25.04.2017
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00294136
 DIČ: CZ00294136

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.:

Konečný příjemce:

Více náklady na smuteční síň

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
omítání zdiva pro montáž obkladů	57 m2	360,00		20 520,00 21%	4 309,20	24 829,20
montáž fajnové omítky (stěny nad obkladem strop), oškrabání malby, penetrace, fajnová	29 m2	260,00		7 540,00 21%	1 583,40	9 123,40
montáž PPR potrubí	1 soub	3 630,00		3 630,00 21%	762,30	4 392,30
osekaní nepřídržné omítky soklu, odvoz suti	1 soub	6 220,00		6 220,00 21%	1 306,20	7 526,20
montáž soklu XPS 2cm včetně mozaiky	10,5 m2	2 100,00		22 050,00 21%	4 630,50	26 680,50
oprava stěn, odstranění nesoudržných částí, montáž struktury březolit	1 soub	5 350,00		5 350,00 21%	1 123,50	6 473,50
dobetonování podlah před sz montáž dlažby teraco	1 soub	3 300,00		3 300,00 21%	693,00	3 993,00
zhotovení podkladů pro montáž nových parapetů (betonování)	1 soub	1 650,00		1 650,00 21%	346,50	1 996,50
montáž interiérových PVC parapetů, bílé	1 soub	3 630,00		3 630,00 21%	762,30	4 392,30
montáž podhledů strukturovaná omítka, podrovnání AL roh	19,4 m2	1 650,00		32 010,00 21%	6 722,10	38 732,10
mincovní automat včetně trafo	2 ks	14 600,00		29 200,00 21%	6 132,00	35 332,00
montáž interiérového osvětlení	8 ks	750,00		6 000,00 21%	1 260,00	7 260,00
Součet položek				141 100,00	29 631,00	170 731,00
CELKEM K ÚHRADĚ						170 731,00

Vystavil: