

Dodavatel: RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
IČ: 26354870

HARMONOGRAM PRACÍ

NÁZEV ZAKÁZKY: STŘECHA VČETNĚ ČÁSTI KROVU OBJEKTU ŠKROUPOVA 13 - 2. ETAPA

2023				
		září	říjen	listopad
Termín výstavby				
Předání staveniště				
Příprava staveniště, dovoz a montáž výsuvného žebříku, jeřábu				
Stavba lešení, výtah, plošina-průběžně okolo budovy				
Demontáž střešní krytiny				
Montáž střešní krytiny, bednění, latí, folie				
Montáž klempířských prvků				
Výměna dřevěných prvků krovu				
Chemické ošetření dřevěných prvků krovu				
Montáž nové hromosvodové soustavy				
Úklid, demontáž a odvoz výsuvného žebříku				
Předání díla - dokončení stavebních prací				
Předání převzetí díla				30.11.2023

Předpokládaná doba provádění prací je 100 kalednárních dní od předání staveniště.

Zpracoval: Jaroslav Bartoš
V Rokycanech dne 27.4.2023