

Dodavatel: RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
IČ: 26354870

HARMONOGRAM PRACÍ

NÁZEV ZAKÁZKY: STŘECHA VČETNĚ ČÁSTI KROVU OBJEKTU ŠKROUPOVA 13 - 2. ETAPA

2023			

Termín výstavby			září	říjen	listopad
Předání staveniště					
Příprava staveniště, dovoz a montáž výsuvného žebříku, jeřábu					
Stavba lešení, výtah, plošina-průběžně okolo budovy					
Demontáž střešní krytiny					
Montáž střešní krytiny, bednění, latí, folie					
Montáž klempířských prvků					
Výměna dřevěných prvků krovu					
Chemické ošetření dřevěných prvků krovu					
Montáž nové hromosvodové soustavy					
Úklid, demontáž a odvoz výsuvného žebříku					
Předání díla - dokončení stavebních prací					
Předání převzetí díla					30.11.2023

Předpokládaná doba provádění prací je 100 kalednářních dní od předání staveniště.

Zpracoval: Jaroslav Bartoš
V Rokycanech dne 27.4.2023