

Identifikátor VZ:PZ

NEN: Rekonstrukce

pracoviště ICT-budova 0

N006/22/V00030999

Č.j. VPŠA-1210/EU-2022/OVZI



Č. j.: VPŠA-586/EU-2023/OVZI

Počet stran: 3
Počet příloh: 1/3 listy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce ICT pracoviště – budova 0

uzavřená v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“)

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační
složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“);

se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy
(je současně fakturační a doručovací adresou);


zastoupená: **vrchním radou plk. Mgr. Ivanou Ježkovou, MBA, ředitelkou školy**, která je
oprávněna ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgnb;

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;

bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

NEO BUILDER a. s.

se sídle: Přátelství 986/19, Uhřetěves, 104 00 Praha 10
(je současně fakturační a doručovací adresou);

zastoupená: **Iana Nemesh, předsedou správní rady**, která je oprávněna ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 05553750, DIČ: CZ05553750, ID datové schránky: 3pg59cp;

Obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoba a údaje:



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ě l y

dnešního dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení rekonstrukce ICT pracoviště - budova 0**, v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany dále prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v tomto dodatku stanovené a jsou oprávněny tento dodatek uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené.

Smluvní strany mají za prokázané, že mezi nimi byla dne 7. 10. 2023 uzavřena Smlouva o dílo č. j.: VPŠA-124/EU-2023/OVZI (dále jen „Smlouva“), předmětem které je realizace rekonstrukce ICT pracoviště v budově 0 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (stavby) se nemění a zůstává dle smluvního ujednání nejpozději do 23. 6. 2023.

I.

1.1. Na základě dohody smluvních stran k realizaci víceprací dochází ke změně:

čl. III, odst. 2.2. písm. e) Smlouvy, který nyní zní:

„Předmět díla zahrnuje (v souladu s § 14, odst. 3, písm. b), ZZVZ) kompletní provedení díla podle zpracovaného položkového rozpočtu a zpracované projektové dokumentace a dále dle změnového listu č. 1, který je zároveň přílohou č. 1 tohoto dodatku.“

čl. V, odst. 5.2. Smlouvy, který nyní zní:

*„Celková cena díla pro předmět plnění dle čl. II. této smlouvy, tj. za **provedení stavebních prací – rekonstrukce ICT pracoviště – budova 0** a veškeré práce s tím spojené, podle dodatku této smlouvy, navyšuje o cenu realizace víceprací, tj. o částku 26 658,14 Kč (dvacet šest tisíc šest set padesát osm korun českých a čtrnáct haléřů) bez DPH a činí:*





II.


- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručení oboustranně podepsaného dodatku). Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s následujícím odstavcem 2.3. tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění dodatku bude provedeno objednatelem, v souladu se zákonem o registru smluv, zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
 - v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje, který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu Ministerstva vnitra České republiky.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení. Dodatek obsahuje celkem 1 (jednu) nedílnou přílohu a to: Příloha č. 1: Změnový list č. 1 - Rekonstrukce pracoviště ICT
- 2.5. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran v písemné podobě.
- 2.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze, dne

V Uhřetěvsi, dne



objednatel (podpis)



poskytovatel (podpis)

Změnový list č. 1

Stavba	Rekonstrukce pracoviště ICT		
Objekt	Budova "0"		
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Praze		
Zhotovitel			
Zpracoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Vedlejší rozpočtové náklady
R	PSV celkem		Ostatní rozpočtové náklady
N	Montáže celkem		
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		21,0 %	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	
Cena celkem			32 256,35

Za zhotovitele : p. **Iana Nemesh,**

Podpis:

Datum : *25. 4. 2025*

Razítko :

Za objednatele : **Ing. Barbora Šimůnková,**

Podpis:

Datum : *25. 4. 2025*

Razítko :

REKAPITULACE

Stavební díl	HSV	PSV	Montáže	VRN	Ostatní náklady
Úpravy povrchů vnitřní - přípočet					
Celkem	26 658,14				

HSV

Přípočty

Č.pol.	Kod	Text	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem
		Úpravy povrchů vnitřní				26 658,14
1	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně				
2	611142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty				