

## I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:	<b>MgA. Jan Prokýšek</b>		
Sídlo:	Ulice, č.p.: Obec:	Popelín 5	PSČ: 378 53
Zastoupená	ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Jan Prokýšek Jan Prokýšek	
IČO:	76195201	DIČ:	CZ8812241526
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank	Číslo účtu:	670100/2214505898/6210
Telefon:	728301240		
(dále jen „zhotovitel“)			

a

<b>Psychiatrická léčebna Červený Dvůr</b>			
Bydliště:	Ulice, č.p.: Obec:	Červený Dvůr 1 Červený Dvůr	
	Zastoupená ředitelem léčebny	MUDr. Jiřím Dvořáčkem	PSČ: 381 01
	IČ:00583600	DIČ:	
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK č 1. KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 21.12.2022

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.12.2022 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – **„Oprava historických kamenných lavic“**.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, aby dílo bylo v této etapě řádně provedeno - změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 15. 6. 2023.

### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla ze smlouvy ze dne 21.12.2022 se navyšuje o 26 400 Kč bez DPH – zhotovení betonového základu pod lavičky 350x110x50 (ruční vykopání základu, odvoz a likvidace materiálu, zhotovení betonové desky c12/15 s vloženou kari sítí, doprava a zpracování na staveništi, betonová deska min.tloušťky 20 cm).

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2022 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

#### Za zhotovitele

Jméno: Jan Prokýšek

Podpis:



V Červeném Dvoře

dne:

#### Za objednatele

Jméno: MUDr. Jiří Dvořáček,  
ředitel PL

Podpis:

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA  
ČERVENÝ DVŮR**

Červený Dvůr 1  
381 01 Český Krumlov  
tel.: 800 200 100, 100; 00583600

V Červeném Dvoře

dne:

19.5.23



Kamenické a kamenosochařské práce

Ing. Jan Kříž

provozovna:

Jánské Údolí 1, 382 03 Křemže

Tel: +420 724 528 017

mail: jankrizkamenik@seznam.cz

Ičo: 87778611

Dič: CZ8501041472

17.5.2023

Jánské Údolí

Objednavatel:

Psychiatrická léčebna  
Červený Dvůr 1  
Český Krumlov 381 01  
IČO: 00583600

## CENOVÁ NABÍDKA NA KAMENICKÉ PRÁCE

### Akce: Zhotovení betonového základu pod 2ks kamenné lavičky

Zhotovení betonového základu pod lavičky 350\*110\*50

- Ruční vykopání základu, odvoz a likvidace materiálu
- Zhotovení betonové desky (C 12/15) s vloženou kari sítí, doprava a zpracování na staveništi. Betonová deska min. tloušťky 20cm

á 13 200,-/ks

Ing. JAN KRÍŽ  
KAMENÍK  
JANSKÉ ÚDOLÍ 1, 382 06 BRLOH  
IČO: 877 78 611, DIČ: CZ8501041472  
TEL.: 724 528 017  
jankrizkamenik@seznam.cz

Cena bez DPH 26 400 Kč