

DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 12. 4. 2023 podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

(dále jen „kupující“)

a

AVA – Ing. Rostislav Daněk s.r.o.

se sídlem Nušlova 65/V, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 28608011, DIČ: CZ28608011

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18502

zastoupená Ing. Rostislavem Daňkem, jednatelem

e-mail: info@ava-jh.cz

bankovní spojení: č. ú. 234655464/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.

(dále jen „prodávající“)

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 4. 2023 uzavřely kupní smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „*Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie*“ zadávané kupujícím jakožto veřejným zadavatelem, pro jejíž plnění byla jako nejvýhodnější nabídka kupujícím vybrána právě nabídka prodávajícího.

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku za účelem posunutí původně sjednaného termínu pro dokončení plnění dle kupní smlouvy, přičemž tento posun byl způsobem objektivními (tj. kupujícím ani prodávajícím nezaviněnými) skutečnostmi a za splnění podmínek nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objektivní potřeba posunutí původně sjednaného termínu byla vyvolána skutečnostmi vzniklými až po uzavření kupní smlouvy, konkrétně se jedná o (původně nepředpokládanou) dlouhou objednávací dobu některých zařízení audiovizuální technologie (projektor, mixážní pult, dynamické procesory a další).

Uzavřením tohoto dodatku nedochází ke změně cenových ujednání.

**Článek I.
Změny kupní smlouvy**

- 1.1. Ujednání čl. IV. odst. 4.3. kupní smlouvy zní ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku takto:
„Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě instalovaný v místě určení a plně zprovozněn nejpozději do 31. 7. 2023. Ust. odst. 4.2. platí obdobně.“
- 1.2. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek II.
Závěrečná ujednání**

- 2.1. Uzavření tohoto dodatku ke kupní smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Milevska č. 193/23 ze dne 15.05.2023.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí kupující.
- 2.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Milevsku dne *viz elektronický podpis*



za kupujícího
město Milevsko

Ing. Ivan Radosta
starosta

V Jindřichově Hradci dne *viz elektronický podpis*



za prodávajícího
AVA – Ing. Rostislav Daněk s.r.o.

Ing. Rostislav Daněk
jednatel