



# DODATEK č.5

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

### č.070458629/2022/04/

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obchodní firma: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**  
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I  
zastoupené: Janem Nejmanem a Jaroslavem Šebkem, jednatelem společnosti  
IČO: 27880834 DIČ: CZ27880834  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-9005360217/0100  
Telefon: +420 326 214 041  
Datová schránka: wkmmtcu

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat jednatele.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jedna: Jan Nejman, Jaroslav Šebek

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, organizační složka**  
Sídlo: Linhartova 172/14 , 293 06 Kosmonosy  
Zastoupený: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu  
IČO: 486 83 396 DIČ: CZ48683396  
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490  
Bankovní spojení: KB, a.s., Mladá Boleslav  
Číslo účtu: 2517100257/0100  
Telefon: 326 726 062  
Datová schránka: nzyrnjv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Aleksander Świerczek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Krzysztof Lorańczyk

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek:



## I.

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou Smlouvu o dílo ze dne 19.4.2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 smlouvy o dílo, tj. „Parkovací dům P+R u Stadionu, Mladá Boleslav – I. etapa“ (dále jen „PD“) v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací dle smlouvy o dílo, a to za sjednanou cenu díla. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny 4 dodatky (dále jen „smlouva o dílo“).

## II.

2.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 v souladu s čl. 5.3. písm. a) a dle čl. 5.8. smlouvy o dílo a upravují sjednanou cenu díla specifikovanou a sjednanou v čl. 5 smlouvy o dílo, a to o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány přesně v příloze k tomuto dodatku č. 5.

2.2. V příloze k tomuto dodatku č. 5 jsou specifikovány vícepráce a méněpráce (odpočty a přípočty) vzniklé na základě požadavků zhotovitele, v jejichž důsledku došlo k nutnosti provést vícepráce a méněpráce na díle, kdy se obecně jedná zejména o:

- nesoulad ve výkazu výměr,
- zlepšení technických parametrů, a to zejména sjednocení technického řešení dobíjecích stanic a odbavovacích terminálů v rámci řešení parkování v oblasti celého města Mladá Boleslav
- zlepšení zabezpečení objektu PD a prevence proti vandalismu
- přípravu na další etapu výstavby parkovacích ploch za objektem PD či eventuální výstavbu 2. etapy parkovacího domu, na kterou již bylo vydáno stavební povolení.

2.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na zvýšení sjednané ceny díla o částku celkem 3.914.628,84,-Kč bez DPH a celková cena díla po zvýšení sjednané ceny díla dle tohoto dodatku č. 5 činí částku 124.684.941,55,-Kč bez DPH. Smluvní strany pro přehled dále specifikují úpravy ceny díla v průběhu trvání smluvní vztahu takto:

- Cena dle smlouvy o dílo původní	118.992.887,54 Kč bez DPH
- Zvýšení ceny díla dle Dodatku č. 1	1.031.915,65 Kč bez DPH
- Zvýšení ceny díla dle Dodatku č. 2	745.509,52 Kč bez DPH
- <u>Zvýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 5</u>	<u>3.914.628,84 Kč bez DPH</u>
<b>Cena díla celkem dle tohoto Dodatku č. 5</b>	<b>124.684.941,55 Kč bez DPH</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

### III.

3.1. Veškerá ujednání a ustanovení Smlouvy o dílo č. 070458629/2022/04 ve znění všech jejích dodatků, která nebyla upravena, upřesněna nebo změněna tímto dodatkem č. 5 zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti jeho podpisem oběma stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

V Mladé Boleslavi dne:

Kosmonosy dne:

---

Objednatel :  
Jan Nejman, Jaroslav Šebek, jednatelé

---

Zhotovitel :  
Aleksander Świerczek  
Ředitel a vedoucí odštěpného závodu