

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo N/N2107

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

v Příboře dne 10.05.2023 mezi:

ZHOTOVITELEM:

sídlo

předseda představenstva:

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních:

oprávněná osoba k jednání ve věcech technických:

oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže:

oprávněná osoba k jednání ve věcech reklamací:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

peněžní ústav:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle B ve vložce č. 4626 (den zápisu 14. října 1994).

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Petr INGR

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

60724862

CZ60724862

████████████████████

██

OBJEDNATELEM:

Adresa

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

oprávněná osoba ve věcech technických:

IČ

DIČ

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě

Zahradní 368/12

701 10 Ostrava

Prokop Petr Ing.

████████████████████

72496991

Smluvní strany se dohodly na změně následujícího článku smlouvy:

**Z důvodu prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla uhradí Zhotovitel Objednateli na základě článku VIII., bodu 2 smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta byla stanovena částkou 34,- Kč bez DPH**

—