

reg.č. 215-21-07-22/11

na provedení stavby

**„Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce
památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 –
Přestavba na byty“**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1589742/0800
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. Zn. B-1136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica
- b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 07. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty**“, ve znění: Dodatku č.1 ze dne 18. 01. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 16. 03. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 13. 09. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 03. 10. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 13. 10. 2022, Dodatek č. 7 ze dne 18. 11. 2022, Dodatek č. 8 ze dne 07. 12. 2022, Dodatek č. 9 ze dne 17. 01. 2023, Dodatek č. 10 ze dne 02. 03. 2023 (dále jen „**smlouva**“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22 ze dne 22.07.2021 na realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov-Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“.

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Dodatku č. 11 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 27 a oprava chybné výše DPH u stavebních oddílů:
 - Přípojka teplovodu – změna z 21% DPH na 15%DPH
 - Úprava stávajícího oplocení – změna z 21% DPH na 15%DPH
 - Úprava stávajících zpevněných ploch – změna z 21% DPH na 15%DPH
 - Veřejné osvětlení – změna z 15% DPH na 21%DPH

II. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 27 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č. 5 + Dodatek č. 7 + Dodatek č. 8 + Dodatek č. 9 + Dodatek č. 10:

• cena celkem bez DPH	36 328 405,51 Kč
• vyčíslení DPH (15 % a 21 %)	5 505 859,57 Kč (v platné výši)
• cena celková vč. DPH	41 834 265,08 Kč

Dodatek č. 11

• cena bez DPH – změnový list č. 27	-133 589,24 Kč
• vyčíslení DPH (15% a 21%)	-19 769,59 Kč (v platné výši)
• cena vč. DPH	- 153 358,83Kč

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č. 5 + Dodatek č. 7 + Dodatek č. 8 + Dodatek č. 9 + Dodatek č. 10 + Dodatek č. 11:

• cena celkem bez DPH	36 194 816,27 Kč
• Základ pro 15% DPH	35 699 444,71 Kč
• vyčíslení DPH 15 %	5 354 916,71 Kč
• Základ pro 21% DPH	495 371,56 Kč
• vyčíslení DPH 21 %	104 028,03 Kč
• vyčíslení DPH (15 % a 21 %)	5 458 944,73 Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	41 653 761,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 11 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 11 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 11 k realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 16. 05. 2023, usnesením RM č. 444/2023.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Mgr. David Hanakovič
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Anton Jurica
předseda správní rady