

## Dodatek č. 6 - Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

### Smluvní strany

---

#### Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Se sídlem: Čkalovova 6144/20  
zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovářem  
jednatelem společnosti  
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě,  
Odd. C, vložka 17345

---

IČO: 253 85 691  
DIČ: CZ25385691 (plátce DPH)  
ID datových schránek: Y9n3twv  
Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

---

#### CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem  
jednatelem společnosti  
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě,  
odd.C, vložka 69052

---

IČO: 05725674  
DIČ: CZ05725674  
ID datových schránek: 44pbg2m  
Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

---

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

### Obsah smlouvy

---

#### PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2017 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. objednatele: 17SMTU0100000019, na realizaci projekčních a inženýrských prací akce „**Sportovní areál Poruba II.etapa**“.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v části "smlouva o dílo" a to takto:

#### v Části B

#### Projektová dokumentace

**V čl. I. C) - Předmět plnění se doplňuje o poslední odstavec v tomto znění:**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce vyvolané požadovanými úpravami ze strany objednatele, které se týkají:

**SO 08, SO 04 a SO 07 a to:**

- realizace ozelenění ploch,
- úprava loga na vstupním objektu SO 04,
- projekt časomíry SO 07

**V čl. II. - Doba plnění se mění v odst. 6. a 7. takto:**

6. Koncept jednostupňové projektové dokumentace (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán v 1 vyhotovení nejpozději do 23. 5. 2023.
7. Čistopis jednostupňové projektové dokumentace (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních nejpozději do 25. 5. 2023.

**Čl. III. - Cena díla v projekční části se mění takto:**

Cena prací dle tohoto dodatku je stanovena na základě dohody smluvních stran takto:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
DPS ozelenění a úprava loga	14 000,-	2 940,-	16 940,-
DÚS v podrobnostech DPS časomíry	15 000,-	3 150,-	18 150,-

**Cena díla**

Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	595 200,-	124 992,-	720 192,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 006 400,-	211 344,-	1 217 744,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	1 756 500,-	368 865,-	2 125 365,-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>3 358 100,-</b>	<b>705 201,-</b>	<b>4 063 301,-</b>

## **v Části C Inženýrská činnost**

**V čl. I. B) - Předmět plnění se doplňuje o písmeno k) v tomto znění:**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce vyvolané požadavky ze strany objednatele, rozšířený autorský dozor projektanta – práce, týkající se kontroly technického řešení u změnových listů předkládaných a vyvolaných zhotovitelem stavebních prací nebo objednatelem.

**V čl. IV. – Odměna se doplňuje o druhý odstavec, jehož znění je:**

Cena odměny dle tohoto dodatku části C čl. I. B) písm. k) je stanovena na základě dohody smluvních stran hodinovou sazbou **ve výši 750,-Kč bez DPH**. Rozsah práce bude definován požadavkem objednatele, při vyúčtování odsouhlasen oběma smluvními stranami.

## v Části D

### Společná ustanovení pro část B a C

#### Čl. I. - Cenová ujednání se mění odst. 1. takto:

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 678 100,-</b>
DPH	772 401,-
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>4 450 501,-</b>

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 - Nabídky zhotovitele N-23-020 a N-23-068

**Za objednatele (příkazce)**

Datum:

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele (příkazníka)**

Datum:

Místo: Ostrava

---

**Ing. Jaroslav Kovář**  
jednatel společnosti

---

**Ing. arch. Martin Chválek**  
jednatel společnosti