

Příloha č. 1**Smlouvy č. 277/B/5327510091/2023****Příjemce:** *Obec Zbůch***Název akce:** *Zbůch, ul. Hornická - rekonstrukce chodníku***ISPROFOND:** *5327510091***Číslo žádosti:** *244/2022***Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné náklady dle příjemce			
	neuznatelná část	1 472 617,37	1 781 867,02
01.02 nové konstrukce			
5	rozprostření ornice (977,3m2)	37 137,40	44 936,25
6	zemina (ornice) (977,3m2)	80 619,00	97 548,99
7	založení parkového trávníku	21 011,95	25 424,46
8	osivo	4 300,12	5 203,15
9	chemické odplevelení	9 460,26	11 446,91
10	ošetření shrabáním	13 398,78	16 212,52
VRN			
1	průzkumné práce	40 000,00	48 400,00
5	ostatní náklady	3 000,00	3 630,00
Celkem neuznatelné náklady			2 034 669,30

Pozn.:**Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	7 085 776,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	7 084 236,79
Celkové uznatelné náklady (Kč):	5 049 567,49
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	4 292 132,00
Maximální možný příspěvek v % :	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	757 435,49

Zpracoval:

Dne: *03.05.2023*