

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-26249-29/ČJ-2022-1900VZ
uzavřené dne 25. 7. 2022


v kontinuitě s

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-26249-33/ČJ-2022-1900VZ ze dne 20. 2. 2023

sepsaný v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

I.**Smluvní strany****1. „Objednatel“**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupený: **brig. gen. Mgr. Petr Macháček**, ředitel krajského ředitelství
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

ARCHITEKTURA, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86423
Zastoupený: Ing. arch. Davidem Krausem, jednatelem
Sídlo: Víkova 15/1142, 140 00 Praha 5
IČO: 26505525
DIČ: CZ26505525



Datová schránka: 5rsm47n

II.

Termíny dílčích plnění

1. V souladu s odstavcem 3. čl. IV. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě termínů dílčího plnění.
2. Dílčí plnění stanovená v odstavci 2. čl. II Smlouvy o dílo pod označením **B. Zpracování dokumentace pro územní řízení** a pod označením **C. Investorsko – inženýrská činnost při územním řízení** budou dokončena nejpozději do 15. 12. 2023.
3. Dílčí plnění stanovená v odstavci 2. čl. II Smlouvy o dílo pod označením **D. Zpracování dokumentace pro stavební povolení** budou dokončena nejpozději do 15. 12. 2023
4. Dílčí plnění stanovená v odstavci 2. čl. II. Smlouvy o dílo pod označením **E. Investorsko – inženýrská činnost při stavebním řízení** budou dokončena nejpozději do 15. 12. 2024.
5. Dílčí plnění stanovené v odstavci 2. čl. II Smlouvy o dílo pod označením **F. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby** bude dokončeno nejpozději do 15. 12. 2024.

III.

Cena za dílo

1. V souladu s čl. III. odst. 6 se cena za dílčí plnění podle písm. D. a E. odst. II. čl. 2 Smlouvy o dílo upravuje v souladu s upravenými termíny dílčího plnění.

Cena za dílčí plnění podle písm. D. odst. II. čl. 2 Smlouvy o dílo

Cena bez DPH 2 150 000,00 Kč

DPH 21 % 451 500,00 Kč

Cena včetně DPH 2 601 500,00 Kč

Slovy: Dvamilionyšestsetjednatísícpětset korun českých

Cena za dílčí plnění podle písm. E. odst. II. čl. 2 Smlouvy o dílo

Cena bez DPH 150 000,00 Kč

DPH 21 % 31 500,00 Kč

Cena včetně DPH 181 500,00 Kč

Slovy: jednostoosmdesátjednatísícpětset korun českých

2. Čl. III. odst. 7 se mění v souladu s upravenými termíny dílčího plnění.
Cena za dílčí plnění podle písm. D. odst. II. čl. 2 Smlouvy o dílo bude Objednatelům uhrazena Zhotoviteli po předložení projektové dokumentace doručené na stavební úřad.

3. Čl. III. odst. 7 se mění v souladu s upravenými termíny dílčího plnění.
Cena za dílčí plnění podle písm. E. odst. II. čl. 2 Smlouvy o dílo bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli po předložení stavebního povolení s nabytím právní moci.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-19235-174/ČJ-2020-1900MN ze dne 15. 5. 2023.

V Praze dne

V Karlových Varech dne

