



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo30980630



Č.j.KRPK-19235-174/ČJ-2020-1900MN

Dolní Rychnov 15. května 2023
Počet listů: 1

Úřední záznam

K uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-26249-29/ČJ-2022-1900VZ

Předmětem SOD je zpracování studie proveditelnosti, komplexní zpracování projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro stavbu nového ÚO Cheb. V rámci předmětu plnění jsou mezi smluvními stranami stanovena dílčí plnění za zpracování jednotlivých přesně stanovených úkonů.

Na základě informace od zhotovitele díla o dřívějším ukončení některých fází díla, budou termíny dokončení dílčích plnění dle čl. II odst. 2 písm. B až G stanoveny dodatkem č. 2 k předmětné SOD následovně:

B. Zpracování dokumentace pro územní řízení C. Investorsko – inženýrská činnost při územním řízení

Termín plnění nejpozději do 15.12.2023

D. Zpracování dokumentace pro stavební povolení

Termín plnění nejpozději do 15.12.2023

Cena za dílčí plnění **dle bodu D** bude činit **2 150 000 Kč bez DPH, 2 601 500 Kč s DPH**

E. Investorsko – inženýrská činnost při stavebním řízení

Termín plnění nejpozději do 15.12.2024

Cena za dílčí plnění **dle bodu E** bude činit **150 000 Kč bez DPH, 181 500 Kč s DPH**

F. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Termín plnění nejpozději do 15.12.2024

Ostatní ujednání zůstávají beze změny, celková cena za dílo se také nemění.

Firma: ARCHITEKTURA, s.r.o.
Sídlo: Víkova 15/1142, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 26505525



Zpracovala:

