


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/33
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: 
(*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: **Petr Arpáš, s.r.o.**
sídlo: Sadová 40, 418 01 Bílina
IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21622
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Karl, MBA
zástupce pro věci technické: 
telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(*dále jen „zhotovitel“*)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/33 na provedení stavebních prací ze dne 04. 01. 2023

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/33 uzavřené dne 04. 01. 2023, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina**“.

II.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.3 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby byly smluvními stranami zjištěny práce, které nebyly součástí výkazu výměr, ale jejich provedení bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny práce v hodnotě 32 416,80 Kč vč. DPH (26 790,74 Kč bez DPH) v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 06. 03. 2023.

Z důvodů výše popsanych se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená Smlouvou o dílo z původní hodnoty ve výši 697 900 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (*dále jen jako „hodnota závazku“*) o částku 26 790,74 Kč bez DPH (slovy: dvacet šest tisíc sedm set devadesát korun českých sedmdesát čtyři haléřů), tj. o částku **32 416,80 Kč vč. DPH (slovy: třicet dva tisíc čtyři sta šestnáct korun českých osmdesát haléřů)**, když po této úpravě tento zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 724 690,74 Kč (dále jen „cena díla“)
(slovy: sedm set dvacet čtyři tisíc šest set devadesát korun českých sedmdesát čtyři haléřů)*

21% DPH 152 185,06 Kč

(slovy: jedno sto padesát dva tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých šest haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 876 875,80 Kč

(slovy: osm set sedmdesát šest tisíc osm set sedmdesát pět korun českých osmdesát haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/33 na provedení stavebních prací ze dne 04. 01. 2023.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 09. 05. 2023 č. usnesení 528.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 1 níže elektronicky podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 06. 03. 2023.

V Bílině dne
Město Bílina



Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

V Bílině dne
Petra Arnáš, s. r. o.



Datum: 2023.05.19 11:47:31
+02'00'

Ing. Stanislav Karl, MBA
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21PP1004-31

Stavba: (ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

KSO:
Místo: Město Bílina

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel:
Město Bílina

IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

Zhotovitel:
Petr Arpáš s.r.o.

IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012

Projektant:
NE2D Projekt s.r.o.

IČ: 22801014
DIČ: CZ22801014

Zpracovatel:
Petr Arpáš s.r.o.

IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			26 790,74
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 790,74	5 626,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	32 416,80
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21PP1004-31

Stavba: (ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Místo: **Město Bílina**

Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Zpracovatel: Petr Arpáš s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

26 790,74

32 416,80

1 Bourací práce -přechod pro chodce - Chlum

33 199,87

40 171,84

STA

2 Méněpráce

-12 271,50

-14 848,52

STA

3 Vícepráce

5 862,37

7 093,47

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

1 - Bourací práce -přechod pro chodce - Chlum

KSO:

Místo: Město Bílina

Zadavatel:

Město Bílina

Zhotovitel:

Petr Arpáš s.r.o.

Projektant:

NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Arpáš s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2023

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

IČ: 27280012

DIČ: CZ27280012

IČ: 22801014

DIČ: CZ22801014

IČ: 27280012

DIČ: CZ27280012

Cena bez DPH

33 199,87

DPH základní
snížená

Základ daně
33 199,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 971,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 171,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

1 - Bourací práce -přechod pro chodce - Chlum

Místo: Město Bílina

Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Zpracovatel: Petr Arpáš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 199,87

HSV - Práce a dodávky HSV

33 199,87

1 - Zemní práce

13 287,36

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

12 551,68

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

735,68

997 - Přesun sutě

19 912,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

1 - Bourací práce -přechod pro chodce - Chlum

Místo: Město Bílina

Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Zpracovatel: Petr Arpáš s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 199,87

D HSV Práce a dodávky HSV 33 199,87

D 1 Zemní práce 13 287,36

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 551,68

1	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	16,600	164,80	2 735,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107171

VV	2*7	14,000
VV	6,5*0,4 "vytrhání obrub - nadměrné lože"	2,600
VV	Součet	16,600

2	K	113107177	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	30,000	327,20	9 816,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107177

VV	6*5	30,000
VV	Součet	30,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 735,68

3	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,000	16,72	735,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311

VV	6*5	30,000
VV	2*7	14,000
VV	Součet	44,000

D 997 Přesun sutě 19 912,51

4	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	24,295	135,20	3 284,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006002

VV	5,395+18,9	24,295
----	------------	--------

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,295	251,20	6 102,90	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV	5,395+18,9	24,295
----	------------	--------

6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	364,425	10,96	3 994,10	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV	24,295*15 "Přepočtené vzdálenosti"	364,425
----	------------------------------------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	24,295	102,40	2 487,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611					
		VV	5,395+18,9		24,295			
8	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,395	99,20	535,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
		VV	16,6*0,325		5,395			
		VV	Součet		5,395			
9	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,900	185,60	3 507,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862					
		VV	6*5*0,63		18,900			
		VV	Součet		18,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

2 - Méněpráce

KSO:

Místo: Město Bílina

Zadavatel:

Město Bílina

Zhotovitel:

Petr Arpáš s.r.o.

Projektant:

NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Arpáš s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2023

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

IČ: 27280012

DIČ: CZ27280012

IČ: 22801014

DIČ: CZ22801014

IČ: 27280012

DIČ: CZ27280012

Cena bez DPH

-12 271,50

DPH základní
snížená

Základ daně

-12 271,50

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-2 577,02

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 848,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

2 - Méněpráce

Místo: Město Bílina
Zadavatel: Město Bílina
Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Datum: 6. 3. 2023
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: Petr Arpáš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	-12 271,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 271,50
1 - Zemní práce	-12 271,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

2 - Méněpráce

Místo: Město Bílina

Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Zpracovatel: Petr Arpáš s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 271,50

D HSV Práce a dodávky HSV

-12 271,50

D 1 Zemní práce

-12 271,50

1	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,150	210,00	2 551,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

2	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	-24,300	610,00	-14 823,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		-12,15*2			-24,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

3 - Vícepráce

KSO:

Místo: Město Bílina

Zadavatel:

Město Bílina

Zhotovitel:

Petr Arpáš s.r.o.

Projektant:

NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Arpáš s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2023

IČ:

00266230

DIČ:

CZ00266230

IČ:

27280012

DIČ:

CZ27280012

IČ:

22801014

DIČ:

CZ22801014

IČ:

27280012

DIČ:

CZ27280012

Cena bez DPH

5 862,37

DPH základní
snížená

Základ daně

5 862,37

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 231,10

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 093,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

3 - Vícepráce

Místo: Město Bílina

Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Zpracovatel: Petr Arpáš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 862,37

HSV - Práce a dodávky HSV

5 862,37

1 - Zemní práce

1 409,88

5 - Komunikace pozemní

429,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 623,10

998 - Přesun hmot

400,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(ZL1) Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina

Objekt:

3 - Vícepráce

Místo: Město Bílina

Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Zpracovatel: Petr Arpáš s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 862,37

D HSV Práce a dodávky HSV

5 862,37

D 1 Zemní práce

1 409,88

1	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,500	133,00	864,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112
VV 6,5

6,500

6	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,500	20,00	130,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV 6,5*1,0

6,500

7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,130	90,00	11,70	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 6,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

0,130

8	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,500	18,70	121,55	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182303111
VV 6,5*1,0

6,500

9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,471	599,00	282,13	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV 6,5*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství

0,471

D 5 Komunikace pozemní

429,00

2	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	2,600	165,00	429,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831011
VV 6,5*0,4

2,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 623,10

3	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,500	333,00	2 164,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

4	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,630	220,00	1 458,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

VV 6,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

6,630

D 998 Přesun hmot

400,39

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,012	199,00	400,39	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011