

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2023**

Objednatel: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
Podpěrova 501/4, 612 00 Brno
IČ: 70887233
Zastoupená: JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka
e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.
Tovární 807, Rajhrad 664 61, Brno-venkov
IČO: 28287967 DIČ: CZ28287967

Zastoupená: Konečný Petr, [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení [REDACTED], Č.ú. [REDACTED]

**Smlouva o dílo uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 27. 2. 2023
se mění a doplňuje takto:**

Předmět plnění „Oprava rozvodů studené vody výměnou“

Rozsah prací je specifikován v cenové nabídce, která je přílohou tohoto dodatku č. 1. Jedná se o vícepráce, zahrnující, materiál, demontáž a montáž, odvoz, uložení a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením prací uvedených v příloze k dodatku č. 1.

Doba plnění:

Práce uvedené v dodatku č. 1 Smlouvy o dílo budou dokončeny do 18.5.2023.

Cena díla:

Cena za dílo specifikované v příloze k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo činí **44 700,00 Kč** bez DPH, cena s **DPH 51 405,00 Kč**.

Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí 435 390, 00 Kč bez DPH, cena celkem s DPH 500 698,50 Kč

Placení díla:

Smluvní strany si dohodly na následující změně způsobu placení:

- Faktura č. 1 bude vystavena na částku s DPH 449 293,50 Kč na základě předávacího protokolu, se splatností 15 dnů.
- Faktura č. 2 bude vystavena na částku dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo tj. 51 405,00 Kč s DPH se splatností 15 dnů.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.

V Brně dne 24. 4 .2023

V Rajhradě 13.4.2023

JUDr. Vlasta Hrabcová
Objednatel:

Petr Konečný
Zhotovitel: