

## DODATEK č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS 2016/22

Číslo smlouvy zhotovitele:

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 301 00
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupená:	JUDr. Jaroslavem Novákem, předsedou představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	JUDr. Jaroslav Novák, předseda představenstva ředitel společnosti
b) technických:	vedoucí technik

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>STAVEBNÍMONTÁŽE spol. s r.o.</b>
	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857
Sídlem:	Klatovská třída 5/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	45356815
DIČ:	CZ45356815
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Jednající:	Jiří Boubín, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Jiří Boubín, jednatel
b) technických:	

## Článek II.

Dne 14.10.2016 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2016/004795 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je **Oprava volných bytových jednotek, Klatovská tř. 206,208** v Plzni. Objednatel a zhotovitel při realizaci díla zjistili potřebu změn v rozsahu předmětu díla – úprava řešení stavu stávajících parket, prostory s navrženou podlahovou krytinou linoleum a stávajícími parketami.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena díla.

1) stávající znění článku III. odst. 2. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

- v souladu se žadavací dokumentací této veřejné zakázky zadané výzvou více dodavatelům k podání nabídky,

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 12.9.2016,

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

*Zhotovitel je povinen dílo provést*

*- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a zdůvodněním úprav rozsahu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 zpracovaný (technický dozor),*

*- v souladu se žadavací dokumentací této veřejné zakázky zadané výzvou více dodavatelům k podání nabídky,*

*- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne : 12.9.2016 a nabídkového rozpočtu zhotovitele – změnový list č.1, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č.1 odsouhlasený (technický dozor),*

*- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.*

2) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

*Cena za dílo se sjednává ve výši Kč 1 281 132,56 (slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátjednatísícstotřicetdvěkorunyčesképaděsátšesthaléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.*

se mění na toto následující znění:

*Cena za dílo se sjednává ve výši Kč 1 315 839,47 (slovy: jeden milion třístapátnácttisíc osm set třicet devět korun českých čtyřicet sedm haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.*

### Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 14.10.2016 zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

č. 1 - zdůvodnění úpravy - zpracované (technický dozor)

č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele – změnový list č.1

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
Obytná zóna Sylván a.s.  
JUDr. Jaroslav Novák  
předseda představenstva

.....  
S T A V E B N Í M O N T Á Ź E spol. s r.o.  
Jiří Boubín  
jednatel