

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Pořízení technologie [REDACTED] pro připojování ZDP

číslo smlouvy Zhotovitele SD/292/2022/PT

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „Smlouva“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Zhotovitel:

NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČO: 25862731
DIČ: CZ25862731
OR: KS v Ostravě, č. spisové značky B 2365
Bankovní účet: [REDACTED] ČSOB
Zastoupený: Ing. Pavlem Tačem, členem představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH
Bankovní účet: [REDACTED] ČNB
Zastoupený: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem,
ředitelem HZS Středočeského kraje
(dále jen „Objednatel“)

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je prodloužení termínu dodání a instalace technologie [REDACTED] pro připojování zařízení dálkového přenosu, která se skládá z 1 ks hlavního [REDACTED] a 1 ks záložního [REDACTED], který slouží jako záloha pro případ poruchy (dále jen „[REDACTED]“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání a instalace, a to tak, že termín dodání a instalace se posunuje o 3 měsíce, tedy souhrnně se Zhotovitel zavazuje provést dílo do 6 měsíců od potvrzené objednávky nebo uzavřené smlouvy, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 1) písm. a) smlouvy.
- 3) Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně čl. III. **Provedení díla**, odst. 1 písm. a), tak že původní znění se ruší a je nahrazeno tímto zněním: „a) Dodání a instalace [REDACTED] do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.“

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2) Tento dodatek je sepsán v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v Registru smluv s výjimkou informací, které Zhotovitel během jednání o dodatku nebo po jeho uzavření označí za jeho obchodní tajemství. Z uveřejnění však nebudou vyloučeny ty informace, které sice Zhotovitel označí za jeho obchodní tajemství, ale právní předpisy vyloučení takové informace z uveřejnění nedovolují.
- 4) Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

Zhotovitel

V Havířově dne

Pavel
Tač

Digitálně podepsal
Pavel Tač
Datum: 2023.05.17
15:16:59 +02'00'

Ing. Pavel Tač

Objednatel

V Kladně dne

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš