

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Objekt:	PS 001, Kamerový systém na náměstí					
Rozpočet:	PS 001, Kamerový systém na náměstí					
2 ZM 2023	Propoje optika-Optická kabeláž a kamerová technologie RD-IC		02/05/2023	135 976,09		135 976,09
3 ZM 2023	Propoje optika-Optická kabeláž a kamerová technologie KB-1		02/05/2023	16 843,34		16 843,34
4 ZM 2023	Propoje optika-Optická kabeláž a kamerová technologie KB-2		02/05/2023	11 892,48		11 892,48
5 ZM 2023	Propoje optika-Optická kabeláž a kamerová technologie KB-3		02/05/2023	25 361,82		25 361,82
6 ZM 2023	Propoje optika-Optická kabeláž a kamerová technologie KB-4		02/05/2023	12 384,27		12 384,27
7 ZM 2023	Propoje optika-Optická kabeláž a kamerová technologie KB-5		02/05/2023	19 985,34		19 985,34
Rozpočet:	PS 001, Kamerový systém na náměstí			222 443,34		
Objekt:	PS 001, Kamerový systém na náměstí			222 443,34		
Objekt:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí					
Rozpočet:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí					
4 ZM 2023	Změna bourání zdi SO 201-6		03/05/2023	22 608,00		22 608,00
Rozpočet:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí			22 608,00		
Objekt:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí			22 608,00		
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch					
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou					
21 ZM 2023	Změna dláždění v prostoru střechy Infocentra		23/03/2023	36 229,08	39 680,00	75 909,08
27 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-762 372,00	762 372,00	
28 ZM 2023	Vyvýšená plocha pod dalšíma dvěma lavičkama		02/05/2023	9 923,83		9 923,83
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			-716 219,09		
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			-716 219,09		
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí					
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra					
6 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-27 918,00	27 918,00	
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra			-27 918,00		
Rozpočet:	SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16					
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-15 201,00	15 201,00	
Rozpočet:	SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16			-15 201,00		
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď					
5 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-5 346,00	5 346,00	
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď			-5 346,00		
Rozpočet:	SO 201-03.2, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Schodiště					
1 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-7 209,00	7 209,00	
Rozpočet:	SO 201-03.2, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Schodiště			-7 209,00		
Rozpočet:	SO 201-04, Opěrná zeď plochy u č.p. 161					
4 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-8 127,00	8 127,00	
Rozpočet:	SO 201-04, Opěrná zeď plochy u č.p. 161			-8 127,00		
Rozpočet:	SO 201-05, Opěrná zeď u č.p. 23					
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-3 807,00	3 807,00	
Rozpočet:	SO 201-05, Opěrná zeď u č.p. 23			-3 807,00		
Rozpočet:	SO 201-06, Opěrná zeď u č.p. 22					
3 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-9 207,00	9 207,00	
4 ZM 2023	Změna materiálu opěrné zdi		02/05/2023	12 244,58	99 548,92	111 793,50
Rozpočet:	SO 201-06, Opěrná zeď u č.p. 22			3 037,58		
Rozpočet:	SO 201-07.1, Zeď					
3 ODP	Odečet poplatků za zeminu		21/04/2023	-19 116,00	19 116,00	

Rozpočet:	SO 201-07.1, Zeď		-19 116,00	
Rozpočet:	SO 201-07.2, Schody			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-2 160,00	2 160,00
Rozpočet:	SO 201-07.2, Schody		-2 160,00	
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava			
4 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-9 450,00	9 450,00
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava		-9 450,00	
Rozpočet:	SO 201-09.1, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Opěrná zeď			
3 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-10 746,00	10 746,00
Rozpočet:	SO 201-09.1, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Opěrná zeď		-10 746,00	
Rozpočet:	SO 201-09.2, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Schodiště			
1 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-2 970,00	2 970,00
Rozpočet:	SO 201-09.2, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Schodiště		-2 970,00	
Rozpočet:	SO 201-10, Schodiště u infocentra			
3 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-36 531,00	36 531,00
Rozpočet:	SO 201-10, Schodiště u infocentra		-36 531,00	
Rozpočet:	SO 201-11.1, Schodiště			
3 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-35 721,00	35 721,00
Rozpočet:	SO 201-11.1, Schodiště		-35 721,00	
Rozpočet:	SO 201-11.2, Úhlová zeď			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-7 425,00	7 425,00
Rozpočet:	SO 201-11.2, Úhlová zeď		-7 425,00	
Rozpočet:	SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-4 779,00	4 779,00
Rozpočet:	SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16		-4 779,00	
Rozpočet:	SO 201-13.1, Schodiště u č.p. 1045 - Zeď			
1 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-2 079,00	2 079,00
Rozpočet:	SO 201-13.1, Schodiště u č.p. 1045 - Zeď		-2 079,00	
Rozpočet:	SO 201-13.2, Schodiště u č.p. 1045 - Schodiště			
1 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-8 208,00	8 208,00
Rozpočet:	SO 201-13.2, Schodiště u č.p. 1045 - Schodiště		-8 208,00	
Rozpočet:	SO 201-14, Schodiště u kašny			
1 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-1 485,00	1 485,00
Rozpočet:	SO 201-14, Schodiště u kašny		-1 485,00	
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí		-205 240,42	
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
15 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-54 680,40	54 680,40
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí		-54 680,40	
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí		-54 680,40	
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			
5 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-22 229,10	22 229,10
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů		-22 229,10	
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů		-22 229,10	
Objekt:	SO 356, Vodovodní přípojka informačního centra a prodejního stánku			
Rozpočet:	SO 356, Vodovodní přípojka informačního centra a prodejního stánku			
1 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-2 600,10	2 600,10
Rozpočet:	SO 356, Vodovodní přípojka informačního centra a prodejního stánku		-2 600,10	
Objekt:	SO 356, Vodovodní přípojka informačního centra a prodejního stánku		-2 600,10	
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			
4 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-7 068,60	7 068,60
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí		-7 068,60	
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí		-7 068,60	
Objekt:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů			

Rozpočet:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů			
3 ODP	Odečet poplatků za zeminu	28/04/2023	-2 843,10	2 843,10
Rozpočet:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů		-2 843,10	
Objekt:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů		-2 843,10	
Objekt:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou			
Rozpočet:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-12 636,00	12 636,00
Rozpočet:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou		-12 636,00	
Objekt:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou		-12 636,00	
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí			
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí			
3 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-2 403,00	2 403,00
4 ZM 2023	Výklopné zemní rozvaděče	03/05/2023	384 751,50	384 751,50
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		382 348,50	
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		382 348,50	
Objekt:	SO 417, Úprava připojení NN VTA			
Rozpočet:	SO 417, Úprava připojení NN VTA			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-135,00	135,00
Rozpočet:	SO 417, Úprava připojení NN VTA		-135,00	
Objekt:	SO 417, Úprava připojení NN VTA		-135,00	
Objekt:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli			
Rozpočet:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-135,00	135,00
Rozpočet:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli		-135,00	
Objekt:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli		-135,00	
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty			
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty			
4 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-5 913,00	5 913,00
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		-5 913,00	
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		-5 913,00	
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí			
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí			
11 ZM 2023	Osvětlení kamenný portál u radnice	02/05/2023	6 586,78	6 586,78
12 ZM 2023	Ovládání osvětlení kašna	02/05/2023	6 077,00	6 077,00
13 ZM 2023	Připojení vitríny u čp.16	02/05/2023	4 987,24	4 987,24
14 ZM 2023	Vyhřívání zrcadla	02/05/2023	3 299,08	3 299,08
8 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-41 310,00	41 310,00
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí		-20 359,90	
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí		-20 359,90	
Objekt:	SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad			
Rozpočet:	SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-2 160,00	2 160,00
Rozpočet:	SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad		-2 160,00	
Objekt:	SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad		-2 160,00	
Objekt:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.			
Rozpočet:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-14 121,00	14 121,00
Rozpočet:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.		-14 121,00	
Objekt:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.		-14 121,00	
Objekt:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí			
Rozpočet:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí			
4 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-19 953,00	19 953,00
Rozpočet:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí		-19 953,00	
Objekt:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí		-19 953,00	
Objekt:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.			
Rozpočet:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.			

2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-5 022,00	5 022,00
Rozpočet:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.		-5 022,00	
Objekt:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.		-5 022,00	
Objekt:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí			
Rozpočet:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-25 056,00	25 056,00
Rozpočet:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí		-25 056,00	
Objekt:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí		-25 056,00	
Objekt:	SO 702, Revitalizace kašny na náměstí			
Rozpočet:	SO 702, Revitalizace kašny na náměstí			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-2 295,00	2 295,00
Rozpočet:	SO 702, Revitalizace kašny na náměstí		-2 295,00	
Objekt:	SO 702, Revitalizace kašny na náměstí		-2 295,00	
Objekt:	SO 703, Statické zajištění soch na náměstí			
Rozpočet:	SO 703, Statické zajištění soch na náměstí			
3 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-1 293,30	1 293,30
Rozpočet:	SO 703, Statické zajištění soch na náměstí		-1 293,30	
Objekt:	SO 703, Statické zajištění soch na náměstí		-1 293,30	
Objekt:	SO 704, Kotvení vánočního stromu			
Rozpočet:	SO 704, Kotvení vánočního stromu			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	28/04/2023	-1 676,70	1 676,70
Rozpočet:	SO 704, Kotvení vánočního stromu		-1 676,70	
Objekt:	SO 704, Kotvení vánočního stromu		-1 676,70	
Objekt:	SO 801, Vegetační úpravy na náměstí			
Rozpočet:	SO 801, Vegetační úpravy na náměstí			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-9 663,30	9 663,30
Rozpočet:	SO 801, Vegetační úpravy na náměstí		-9 663,30	
Objekt:	SO 801, Vegetační úpravy na náměstí		-9 663,30	
Objekt:	SO 804, Závlahový systém			
Rozpočet:	SO 804, Závlahový systém			
2 ODP	Odečet poplatků za zeminu	21/04/2023	-6 639,30	6 639,30
Rozpočet:	SO 804, Závlahový systém		-6 639,30	
Objekt:	SO 804, Závlahový systém		-6 639,30	
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		-510 539,47	1 358 918,82
				848 379,35