

Název příjemce: PUMAX, spol. s r.o.

Název projektu (CZ): Pokročilá automatizace a digitalizace výrobních a obchodních procesů

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1.	Zahájení projektu	04/2023
1.1	Interní analýza výchozího stavu	03/2023
1.2	Návrh celkového řešení, konkretizace požadavků	04/2023
2.	Výběrové řízení na komplexního dodavatele	06/2023
rok 2024		
3.	CDC – centrální sběr dat	03/2024
3.1	Instalace HW prvků	01/2024
3.2	Instalace a kalibrace SW CDC	02/2024
3.3	Školení a zkušební provoz	03/2024
4.	CB2B – centrální B2B systém	11/2024
4.1	Programování nadstavbové části systému CB2B	09/2024
4.2	Implementace CB2B a implementace vícevrstvého B2B systému mezi partnery	10/2024
4.3	Zprovoznění statistických a manažerských funkcí, příprava napojení na CML	11/2024
rok 2025		
5.	CML	05/2025
5.1	Vývoj systému – převod stávajícího manuálního systému do nové automatizované podoby	03/2025
5.2	Propojení na data CDC – změna výpočtů plánu výroby	04/2025
5.3	Propojení na data B2B a následně CB2B	05/2025
6.	Zkušební provoz	09/2025
7.	Vyhodnocení zkušebního provozu	10/2025
8.	Ukončení projektu	11/2025