

## **DODATEK č. 07868-2023-4502-D-0101/95-01-001-S00704-03**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti**  
se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
IČO: 49356089  
DIČ: CZ 49 35 60 89  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775  
zastoupen oprávněnými osobami:  
Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti  
Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti  
Ing. Radimem Kotlářem, jednatelem společnosti  
Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti

a

### **GEMTECH, a.s. – společník 2**

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná

IČO: 26427036

DIČ: CZ 26 42 70 36

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7007

a

### **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3**

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

IČO: 15053695

DIČ: CZ 15 05 36 95

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

kteře spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily společnost „**AVIA 21**“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. je společník 3.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 17.4.2023, označeného jako „AVIA 21 - II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s. v Praze Letňanech - Změna závazku ze smlouvy č. 3“ - vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 18. 4. 2023, který je veden objednatelům pod č.j. MF-1532/2023/4502-49 a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, RP – revize č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **1 076 321 735,97Kč** (slovy: jedna miliarda sedmdesát šest milionů tři sta dvacet jedna tisíc sedm set třicet pět korun českých a devadesát sedm haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

**V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 53 817 000,-Kč** (slovy: padesát tři milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých) Vzhledem k tomu, že platná bankovní záruka zůstala ve výši 54 568 000,- Kč, ponechává se na vůli zhotovitele, zda a kdy bankovní záruku na částku 53 817 000,-Kč doručí objednateli,

jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.

**Čl. III. bod 3.8 Smlouvy nově zní takto:**

*„Zhotovitel ukončí sanaci nenasaturované zóny včetně monitoringu západní části do 12 měsíců od zahájení prací dle bodu 3.7 této smlouvy. Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanaci nenasaturované zóny včetně monitoringu západní části objednateli do 1 měsíce od ukončení sanace dle předchozí věty.“*

**III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.5.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 22.5.2023  
Za společnost „AVIA 21“  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
na základě plné moci

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Aleš Hampl, MBA**  
jednatel společnosti

---

**Ing. Radim Kotlář**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX