



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2016 (dále jen „smlouva“)
uzavřený mezi smluvními stranami v souladu s článkem XV, odst. 7 smlouvy

I. Smluvní strany

objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí)
zastoupená: ředitelem plk. Ing. Františkem Menclem
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
fax: [redacted]
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]
ve věcech technických zastupuje objednatel: plk. Mgr. Bohuslav Šlégr, [redacted]
[redacted]
Ing. Luboš Marhold, [redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

•

zhotovitel:

MgA. Kocourek Petr

sídlo: Bednářská 1025/3, Praha 8 180 00
korespondenční adresa: U Nádražní lávky 358/5, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 63587271
DIČ: CZ7012072980
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]

Podnikající fyzická osoba je zapsána v rejstříku ekonomických subjektů (RES) č.j. 0-POK-0229-06, ze dne 16. 3. 2009

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v rámci ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích zásad poctivého obchodního styku.

II. Změna smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje nový odstavec 6. ve znění:

„6. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje (v rámci souboru projektových dokumentací) PD ve stupni:

- PD bouracích prací,

na investiční akci – „Novostavba stanice Jaroměř“. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **17. 8. 2016.**“

2. V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje nový odstavec 7. ve znění:

„7. Projektová dokumentace bouracích prací bude řešit odstranění stávajícího objektu č. p. 170, který leží na pozemku parc. č. 239, v katastrálním území Jaroměř (k.ú. č. 657 336) a hrubé terénní úpravy po demolici.

Projektová dokumentace bouracích prací (DBP)

Součástí předmětu plnění v rámci dokumentace bouracích prací je získání podkladů ke stávajícímu objektu, zaměření stávajícího stavu objektu a rampy, průzkum látek a materiálů obsahujících azbestová vlákna, zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost (stanoviska a vyjádření vč. podání žádosti na stavební úřad Ministerstva vnitra ČR).

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu PD pro odstranění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 a č. 63/2013 Sb.“

3. V článku III. Cena za dílo se doplňuje v odstavci 1. písmeno e) ve znění:

„e) Cena za projektovou dokumentaci bouracích prací

cena bez DPH 96.400,00 Kč

DPH 21% 20.244,00 Kč

cena včetně DPH 116.644,00 Kč“

4. V článku III. Cena za dílo se poslední věta v odstavci 1. mění takto:

„Celková cena za předmět díla činí 631.400,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 132.594,00 Kč, cena včetně DPH **763.994,00 Kč** (slovy: sedm set šedesát tři tisíc devět set devadesát čtyři korun českých).“

5. V článku IV. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění se doplňuje v odstavci 1. písmeno d) ve znění:

„IV. 1. d) **Termín pro předání projektové dokumentace bouracích prací (DBP) bez stanovisek dotčených orgánů státní správy: do 8 týdnů** od podpisu tohoto dodatku č. 2.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem č. 2, není-li výslovně sjednáno jinak.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem dodatku č. 2, a že s ním souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých, jimi uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Cenová nabídka zpracování projektové dokumentace bouracích prací.

V Hradci Králové dne 24 -08- 2016

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NUTS: CZ0521
3



plk. Ing. František Mencl
ředitel HZS Královéhradeckého kraje
objednatel

V Praze dne 24 -08- 2016

 CUREX
autorizovaný architekt ČKA no. 03 07
Brdčická 1/1025, 180 00 Praha 8 - Libeň
tel : +420 739 495 547, +420 254 821 959
E-mail: krcurex@seznam.cz, www.architektura.cz
IČO: 63-07251, DIČ: C2-7012672309



MgA. Petr Kocourek
autorizovaný architekt ČKA č. 03070
zhotovitel

