

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **VOŠ, SPŠ automobilní a technická**
Skuherského 1274/3, 370 01 České Budějovice
IČO: 00582158
DIČ: CZ00582158
zastoupení: Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy

Zhotovitel: Binter spol. s r.o.
Husova 4, 370 01 České Budějovice
IČO: 25187627
DIČ: CZ25187627
Společnost je zapsána pod SZ oddíl C, vložka 8406
Zastoupení: Arnoštem Binterem, jednatelem

Dne 30.3.2023 uzavřely smluvní strany „Smlouvu o dílo“ na „Rekonstrukci střechy ŠJ Žižkova“. Tato smlouva se tímto dodatkem mění v bodě 3 takto:

3. ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení díla: 3. 4. 2023
Termín předání díla do: 31. 5. 2023

Na prodloužení termínu předání díla se smluvní strany dohodly z důvodu velmi nepříznivého a deštivého počasí. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích, dne 20.4.2023

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola automobilní a technická
Skuherského 1274/ 3
370 04 České Budějovice
IČO: 00582158 DIČ CZ00582158

Bc. Jan Šindelář
ředitel školy

BINTER spol. s r.o.
ST
Husova 4
IČ: 251 87 6

Arnošt Binter
jednatel