

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.02.2023

(dále jen „**dodatek**“)

na akci
„**Pumptrack Vimperk - dopravní připojení na místní komunikace a parkoviště**“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Město Vimperk

Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Oprávnění zástupci:
Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
Ve věcech technických: Marcela Kobrová a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu realizace díla osobou oprávněnou jednat za objednatele.

(dále jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma:

Ing. Miroslav Janoušek
Se sídlem: Krátká 1264, 383 01 Prachatice
IČO: 113 36 862
DIČ: CZ6112111390
Bankovní spojení:
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „**smluvní strany**“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 13.02.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro územní řízení, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla včetně inženýrské činnosti – opatření stavebního povolení, (dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**PD**“), to vše ve vztahu k akci: „**Pumptrack Vimperk - dopravní připojení na místní komunikace a parkoviště**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit termín plnění dle smlouvy o dílo to z objektivních důvodů spočívajícího v potřebě vyjmout místo plnění s území regionálního biokoridoru.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany sjednávají, že v čl. II. TERMÍN A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA, odst. 2.1 část ad 1.2 e) a 1.2 i) se termín dokončení a předání díla „do 12 týdnů ode dne podepsání SoD“ nahrazuje termínem „do 22 týdnů ode dne podepsání SoD.“.

3.2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 22.05.2023

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 18.05.2023

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

.....
Ing. Miroslav Janoušek, v.r.

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 504 ze dne 10.05.2023