

**Příloha č. 1 ke smlouvě o zajištění předčasného užívání ČOV Žďár nad Sázavou
č. 09/23/SIH/1512 – zhotovitel, č. SIH/3/2023 – objednatel**

Seznam dokumentace a dokladů pro zahájení předčasné užívání

1. Seznam předávané dokumentace potřebné k zahájení předčasného užívání zpracované zhotovitelem.
2. Pravomocné rozhodnutí o uvedení objektů ČOV do předčasného užívání stavby vydaného Krajem Vysočina.
3. Geodetické zaměření objektů stavby uváděných do předčasného užívání.
4. Doklady o výsledcích zkoušek a měření (zkoušky těsnosti, el. revize, revize VTZ apod.).
5. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) – bude stačit soupis dokladů a předložit je v rámci jednání k nahlédnutí.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby objektů uvedených do předčasného užívání.
7. Dohodu uzavřenou mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby.
8. Provozní řád objektů ČOV uvedených do předčasného užívání.
9. Návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, MAR, elektro.
10. Zaškolení obsluhy na všechny technologické prvky, MAR a elektro zařízení uvedené do předčasného užívání.
11. Vyjádření technika BOZ k předčasnému užívání všech objektů, které jsou předmětem předčasného užívání.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.4.2023

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.4.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Radek Zlesák
předseda předsednictva

.....
Ing. Karel Fuchs
ředitel divize