

## DODATEK Č.1

smlouvy o dílo č. 2022/16  
na dodávku projekčních prací

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Vrchlabí</b>
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Zpracovatel:</b>	<b>DiK Janák, s.r.o.</b> , dopravně inženýrská kancelář
sídlo:	Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: janak@dik-tu.cz
IČO:	62063600 DIČ: CZ62063600
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) V průběhu zpracovávání předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o dodatečné práce (vícepráce), které nebyly součástí původní smlouvy o dílo.
- 2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu.
- 3) Rozsah dodatečných víceprací a jejich položková cena je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
- 4) Smluvní strany tedy sjednávají cenu víceprací takto:

Statické posouzení separátoru	28.000,00 Kč bez DPH
Přeložka plynovodů	21.000,00 Kč bez DPH

**Vícepráce celkem: 49.000,00 Kč bez DPH**

- 5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	693.520,00 Kč bez DPH
Vícepráce	49.000,00 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena díla 742.520,00 Kč bez DPH**

DPH 21% 155.929,20 Kč

**Nově sjednaná cena díla celkem 898.449,20 Kč vč. DPH**

6) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

7) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

8) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí: 22.05.2023

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
starosta města

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel