

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 06/2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Pod Zámečkem 404 – oprava koupelny v bytě č. 19**

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	xxxx
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxxxx, technik, tel. xxxx, email xxxx  
xxxxx, vedoucí středisek SSMD, xxxx, email xxxx

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>Libor Drábek</b>
Sídlo	Vysoká nad Labem 266, 503 31 Vysoká nad Labem
Zastoupený	Liborem Drábkem
Telefon	xxxx
Email:	xxxx
ID datové schránky:	u9mh63h
IČ:	642 13 633
DIČ:	CZxxxxx

Zapsán v registru živnostenského podnikání v Hradci Králové  
Bankovní spojení xxxx  
č. účtu xxxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k novým skutečnostem, zjištěným po zahájení prací (betonový sokl pod umyvadlem), tj. prací v původním rozpočtu nezahrnutých, je nutno upravit cenu díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 4. 2023 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 22. 5. 2023.

II.

Původní text čl. IV. odst. 1, „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**celková smluvní cena činí bez DPH 90 715,00 Kč**

se mění následovně:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**celková smluvní cena činí bez DPH 96 965,00 Kč**

(slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých)

