

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Terénní úpravy a oplocení pozemku parc. č. 2770/5“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:	Město Písek
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Sídlo:	Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Telefon:	+420 382 330 111
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	127271/0100

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel:	PROTOM Strakonice s.r.o.
Zastoupený:	Martin Procházka - jednatel
IČO:	43841252
DIČ:	CZ43841252
Sídlo:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
Telefon:	602 427 387
Peněžní ústav:	ČSOB Strakonice
Č. účtu:	812803773/0300

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

- 1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:
za objednatele: Bc. Rudolf Koraba tel.: xxx
za zhotovitele: František Peterka tel.: xxx
- 1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č.1 podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy

- 2.4 Provedení stavby „**Terénní úpravy a oplocení pozemku parc. č. 2770/5**“ v rozsahu určeném rozpočtem zhotovitele a rozpočtu Dodatku č.1 ze dne 13.3.2023, který je nedílnou součástí smlouvy.

4. Čas plnění:

Dokončení plnění: do 31.5.2023

5. Cena díla:

5.6 Cena díla se snižuje o práce dle rekapitulace Dodatku č.1 v rozsahu přiložených rozpočtů zhotovitele o částku **-195.329** Kč. bez DPH na celkovou cenu díla **1.504.671** Kč bez DPH dle rekapitulace stavby ze dne 13.3.2023. Rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jako jeho příloha č.1.

Uzavření Dodatku č.1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.05.2023 usnesením č. 323/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

Ve Strakonících
za zhotovitele: 22.5.2023

V Písku
za objednatele: 22.5.2023

Martin Procházka
jednatel

JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta