

## **Dodatek č. 02 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005840**

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

### **Žadatelem**

#### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek

IČ: 00249998, DIČ: CZ00249998

Adresa pro zasílání písemností:

Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek

Zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

a

### **Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**

#### **EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

**Zástupce:** ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: xxx, xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol:** 9090005840 IBAN:

CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

## **I. Předmět dodatku**

Článek II. "Termín provedení přeložky", odst. 1) smlouvy se mění takto:

### **II. Termín provedení přeložky**

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 01.12.2025 za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
- c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 30.04.2025, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

a dále článek IV. "Práva a povinnosti smluvních stran", odst. 1) smlouvy se mění takto:

### **IV. Práva a povinnosti smluvních stran**

#### **1) Povinnosti Žadatele:**

a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to na účet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem 9090005840.

b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy pro provedení přeložky, bude-li to pro provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto věcného břemene.

c) Poskytovat potřebnou součinnost Provozovateli DS, zejména Žadatel zajistí připravenost staveniště a terénu (výškově i směrově) pro možnost provedení pokládky kabelového vedení VN a NN v termínu nejpozději do 30.06.2025. Překládka kabelového vedení VN a NN musí být koordinována s výstavbou plaveckého bazénu včetně výstavby parkoviště. Žadatel vyzve Provozovatele DS k zajištění aktualizace projektové dokumentace a k zajištění příslušného povolení od stavebního úřadu na předmětnou překládku kabelového vedení VN a NN nejpozději do 9 měsíců před požadovaným termínem na dokončení překládky kabelového vedení VN a NN.

## **II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,  
dne: 10.05.2023  
Za Provozovatele DS:

V Písku,  
dne: 26.04.2023  
Za Žadatele:

.....  
Ing. Zdeněk Máca  
Vedoucí managementu přípoj.a přeložek  
EG.D, a.s.

.....  
JUDr. Ing. Michal Čapek  
starosta  
Město Písek