

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SOD/34/2022 ze dne 10. 8. 2022

ke stavbě

**„Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 03“**

### Čl. 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, Mgr. Reda Ifrah

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

#### Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, Mgr. Reda Ifrah

Mgr. Reda Ifrah

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

#### 1.2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483

(dále jen **zhotovitel**)

#### 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.

Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9

Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Daniel Havránek, předseda představenstva

25531328

CZ25531328

Komerční banka, a.s.

5364020267/0100

### Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu nutné koordinace (finální úpravy povrchů) se stavbou s názvem „Hamry nad Sázavou – kanalizace“ na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

A. **čl. 3 Doba plnění:** do 31. 5. 2023

**Termín pro dokončení díla – nově:** do 30. 9. 2023

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/34/2022 ze dne 10. 8. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 24. 11. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/34/2022 ze dne 10. 8. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 24. 11. 2022 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů informačním systémem veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 5.5.2023

V Hamrech nad Sázavou dne 12.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.  
Daniel Havránek  
Předseda představenstva**