

## Dodatek ke smlouvě č. 7339 - 1

### I. Smluvní strany

#### 1. Obec Chvalovice, Chvalovice 80, 669 02 Znojmo

Statutární zástupce: Robert Vaněk-starosta obce  
IČ: 00600407  
DIČ: CZ 00600407  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Znojmo  
Číslo účtu: 13527741/0100  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

#### 2. VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo  
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš, Ing. Jaroslav Krčál  
e-mail: [hahn@vhsplus.cz](mailto:hahn@vhsplus.cz), [benes@vhsplus.cz](mailto:benes@vhsplus.cz), [gadorova@vhsplus.cz](mailto:gadorova@vhsplus.cz)  
telefon: 515 282 852, 515 282 856  
fax: 515 282 882  
IČ: 46992138  
DIČ: CZ46992138  
Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank CZ, č.ú.: 2108889963/2700  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Emanuel Vlček, Petr Plechatý  
(dle jen „Zhotovitel“)

### „Penzion Daníž – rekonstrukce a přístavba teras“

#### Článek V – Doba plnění

Se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést do **30.06.2023**.

## Článek VII - Cena za provedení díla

Se doplňuje takto:

Faktury budou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti - revers charge.

Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Objednatel

Ve Chvalovicích, dne 12. 05. 2023

.....  
**Obec Chvalovice**  
Robert Vaněk, starosta obce



Zhotovitel

Ve Znojmě, dne 12.5.2023

.....  
VHS plus, spol. s r.o.  
Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál

Jednatelé společnosti

