

**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 16.1.2023**  
uzavřené mezi

Objednatel:

**Česká geologická služba**

se sídlem: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1

zastoupen: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

IČO: 00025798 DIČ: CZ00025798

bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: 87530011/0710

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

**VOBAS s.r.o.**

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666.

se sídlem: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most

zastoupen: Ing. Pavlem Vomáčkou, jednatelem

IČO: 25417045 DIČ: CZ25417045

bankovní spojení: KB Most číslo účtu: 27-7665580267/0100 plátce DPH: ANO

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně podmínek smlouvy takto :

1. Čl. V, bod k) se v plném znění nahrazuje textem :  
k) Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy ČGS, reg. č. projektu: 5211200073
2. Na základě přiložené projektové dokumentace, změnového listu a rozpočtu dochází ke změně provedení bez vlivu na konečnou cenu a technické parametry díla.
3. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.

V Praze dne : 24. května 2023

Objednatel:

.....  
**Mgr**  


Ředitel  
Česká geologická služba

Zhotovitel:

.....  


Jednatel  
VOBAS s.r.o.

Příloha : v/u