

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL) :
			D1_01	ZL Č.157
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění rozšiřovacích profilů oken A21 a A22				
Položka, popis: Změna obsahuje doplnění rozšiřovacích profilů k nadpraží oken A21 a A22 z důvodu stávajících předokenních žaluzií, kdy bez těchto profilů není možné dodržet stejnou podobu a velikost oken v návaznosti na stávající sousední výplně (rovněž s žaluziemi) – požadavek GP, stávající zakrytá konstrukce, zjištěno zaměřením a demontáží podhledu.				
Důvod změny: Dle zaměření na stavbě				
Přílohy: položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 12 862,- Kč bez DPH konečná cena: 12 862,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 12 862,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplní G [redacted] dnů
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 16. 05. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME 1. Položky jsou zpracovány správně dle metodiky ÚRS. 2. Za výměry a provedení jednotlivých položek odpovídá TDI 3. Vyjádření rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 18. 5. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 15. 05. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 18. 05. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 18. 05. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

INVIN s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
T: [REDACTED]
www.invin.cz

Patříme do skupiny
 AD Group

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51
č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.157 - DOPLNĚNÍ ROZŠÍROVACÍCH PROFILŮ OKEN A21, A22

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO: Praha
Místo: Praha

CC-CZ: 02.05.2023
Datum: 02.05.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				12 861,93
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížena	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
Cena s DPH	v	CZK		15 562,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.157 - DOPLNĚNÍ ROZŠÍROVACÍCH PROFILŮ OKEN A21, A22

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 02.05.2023
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 861,93	15 562,94
D1_01	Budova G1 a G2	12 861,93	15 562,94
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	12 861,93	15 562,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.157 - DOPLNĚNÍ ROZŠIŘOVACÍCH PROFILŮ OKEN A21, A22

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ

DIČ

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

12 861,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190,08	21,00%	39,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 901,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.157 - DOPLNĚNÍ ROZŠIŘOVACÍCH PROFILŮ OKEN A21, A22

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

02.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 861,93
PSV - Práce a dodávky PSV	12 861,93
767 - Konstrukce zámečnické	12 861,93
767.f - hliníkové vnitřní	12 671,85
767.g - hliníkové vnitřní protipožární	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.157 - DOPLNĚNÍ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ OKEN A21, A22

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis: D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 02.05.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 861,93	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 861,93	
D	767		Konstrukce zámečnické				12 861,93	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	126,719	1,50	190,08	CS ÚRS 2018 01
D	767.h		hliníkové venkovní				12 671,85	
	K		Ozn. A21 - Hliníkové venkovní vícekomorové okno 1530x2300 mm - příplatek za doplnění rozšiřovacího profilu, D+M doplnění o rozšiřovací profily k nadpražím z důvodu zachování totožného vzhledu oken IKEM - viz stávající předokenní žaluzie, požadavek GP - včetně příslušenství a doplňků	kus	2,000	4 223,95	8 447,90	vlastní
	K		Ozn. A22 - Hliníkové venkovní vícekomorové okno 1530x2300 mm - příplatek za doplnění rozšiřovacího profilu, D+M doplnění o rozšiřovací profily k nadpražím z důvodu zachování totožného vzhledu oken IKEM - viz stávající předokenní žaluzie, požadavek GP - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	4 223,95	4 223,95	vlastní
					1,000			



