

Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci na zpracování dokumentu „Metodika pro zpracování územních studií 2022“, č. 4122170807

Číslo smlouvy objednatele: 4122170807

Smluvní strany

Statutární město Brno

sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
ve smluvních věcech
je oprávněn jednat: Mgr. Viktor Poledník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785

(dále jen „**Objednavatel**“)

a

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

sídlo: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
zastoupená: doc. Ing. arch. Janem Tesárkem, pověřeným zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele KAM
IČO: 05128820
DIČ: CZ05128820

(dále jen "**Zpracovatel**")

(Objednavatel a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o vzájemné spolupráci ze dne 22. 2. 2022, uzavřené mezi Objednavatelem a Zpracovatelem, uveřejněné v registru smluv dne 23. 2. 2022 (dále též jen „**Smlouva**“), a to v souladu s bodem 6.3. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 schváleném Radou města Brna dne 27. 7. 2022:

Článek I.

V názvu smlouvy, bodech 2.1, 2.2, 9.2 a v názvu přílohy č. 1 smlouvy se ruší číslo „2022“.

Na úvodní straně smlouvy:

- se text: „*Ing. arch. Pavlou Pannovou, vedoucí*“ nahrazuje textem: „*Mgr. Viktorem Poledníkem, vedoucím*“

- text: „*doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem*“ nahrazuje textem: „*Ing. arch. Janem Tesárkem, pověřeným zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele*“

V textu preambule se ruší text: „, jehož vydání se předpokládá v roce 2022“.

V článku 3. bodě 3.2. Smlouvy se text „do 30.6.2023“ nahrazuje textem „do 2 měsíců po nabytí účinnosti nového Územního plánu města Brna“.

V článku 6.2. smlouvy se za text: „na žádost Objednavatele“, vkládá text: „přičemž po uskutečnění veřejného projednání návrhu nového Územního plánu města Brna dle § 52 stavebního zákona bude organizovat výrobní výbory Zpracovatel“.

V kolonkách na podpisy dochází k následujícím úpravám:

- text: „Ing. arch. Pavla Pannová“ se nahrazuje textem „Mgr. Viktor Poledník“ a text „doc. Ing. arch. Michal Sedláček ředitel“ se nahrazuje textem „Ing. arch. Jan Tesárek pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele“

Čl. II.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona o registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednavatel.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednavatel, a jeden Zpracovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a jeho text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka



Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/028 dne 19. 4. 2023.

V Brně dne 2. 5. 2023

V Brně dne 2. 5. 2023

Za Objednavatele:

Za Zpracovatele:



.....

.....

Mgr. Viktor Poledník
vedoucí OÚPR MMB

Ing. arch. Jan Tesárek
pověřený zastupováním dočasně neobsazené
funkce ředitele KAM