

Dodatek číslo: 811778770/1**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 811778770**Místo stavby: **Makovského 1146-1148, Praha 6****Schindler****SMLUVNÍ STRANY****Objednatel****Hlavní město Praha v zastoupení****Q-Facility a.s.****Na příkopě 859/22, 110 00 – Praha 1**

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 23648

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF Banka Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní e-mail: kadlc@q-f.cz

zastoupena: JUDr. Davidem Eksteinem, členem představenstva

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:**Schindler CZ, a.s.****Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5**

Zapsáno do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9174

IČ: 27127010

DIČ: CZ27127010

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: 257 293 132

zástupce ve věcech smluvních:

Michaela Klesnarová, člen představenstva

Tomáš Stočes, manažer obchodu pro modernizaci MOD

- na základě plné moci

Oprávněn jednat při realizaci a předání díla:

- oddělení montáže: Ing. Daniel Siuda, instalační manažer ČR a jím pověřený montážní mistr

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")**1. Předmět dodatku:**

- ❖ Změna termínu realizace díla:

Termín realizace předmětu Díla:

Makovského 1146, Praha 6 – srpen – říjen 2023

Makovského 1147, Praha 6 – realizace této části předmětu

Smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků ve výši ceny této části předmětu Smlouvy ze strany Hlavního města Prahy. Přidělením finančních prostředků se rozumí zaslání schváleného finančního plánu pro rok 2024, jehož součástí budou schválené investice na realizaci této části Předmětu Smlouvy v odpovídající výši, ze strany Hlavního města Prahy Objednateli. Objednatel je povinen neprodleně Zhotovitele informovat o splnění této podmínky pro nastavení harmonogramu prací s ohledem na kapacitní možnosti Zhotovitele.

Makovského 1148, Praha 6 – červen – červenec 2023**2. Společná a závěrečná ustanovení:**

Ostatní body smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek je podepsán ve 2 vyhotovení, 1 vyhotovení pro objednatel a 1 vyhotovení pro zhotovitele a vychází z oboustranné dohody smluvních stran.

V Praze dne:

V Praze dne:

zhotovitel

Schindler CZ a.s.

**Tomáš
Stočas**

Digitally signed by
Tomáš Stočas
Date: 2023.05.19
09:49:31 +02'00'

Tomáš Stočas
manažer obchodu pro modernizaci MOD

**Michaela
Klesnarová**

Digitally signed by
Michaela Klesnarová
Date: 2023.05.19
10:55:37 +02'00'

Michaela Klesnarová
člen představenstva

objednatel

Q-Facility a.s.

JUDr. David Ekstein
Člen představenstva

**JUDr.
David
Ekstein,
MBA**

Digitálně
podepsal JUDr.
David Ekstein,
MBA
Datum:
2023.05.19
08:17:40 +02'00'