



S009P00U65AH

Číslo SOD objednatele: 2022/002032/SRM/DS/
„Veranda Obůrka – obnova objektu vyletiště“

Číslo SOD zhotovitele: 25082022

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY ^{OBPZ3/2022})

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D., [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : MIV Trade s.r.o.
Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
Zastoupený : Michaelem Vladíkem - jednatelem společnosti
Zápis do OR : vložka C 55436 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO : 27735435
DIČ : CZ27735435
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Michael Vladík, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody na uzavření tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2022/002032/SRM/DS/ ze dne 15.09.2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností směřujících úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

„Veranda Obůrka – obnova objektu“

za účelem obnovy části objektu parc. č. st. 479/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. V odst. 5.6 a čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo z důvodů souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem **ponižuje** o částku 154.620,33 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 94.175,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 248.795,33 Kč bez DPH) a činí **nově 2.767.070,07 Kč bez DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.


D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 24. přijatém na 12. schůzi Rady města Blansko konané dne 25.4.2023.

Příloha

1. Rozpočet


V Blansku dne 5.5.2023

Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele



MIV Trade s.r.o.
Michael Vladík
jednatel

Položkový rozpočet prací - MNP

Stavba :	Veranda Obúrka – obnova objektu	Rozpočet:
Objekt :	VN a ON	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN a ON Vedlejší a ostatní náklady						
1	01	Geodetické vytyčení stavby a prvků stavby	kpl	1,00		
4	04	Zábory, ochrana území a prací, bezpečnostní opatření	kpl	1,00		
7	07	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,00		
8	08	Dílenská a jiná dokumentace stavby	kpl	1,00		

Celkem za VN a ON bez DPH 46 695,00

Stavba :	Veranda Obúrka – obnova objektu	
Objekt :	ASR ST PROFESE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
3	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) podkladní beton	m3	0,7000		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
7	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,1400		
15	342267112RT5	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 15 mm	m	5,0000		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 46 Zpevněné plochy						
17	271532213U00	Násyp kamenivo hrubě 8-16mm provizorní zpevnění plochy tl.80 mm	m3	2,2800		
19	564802220R00	Podkladní a zásypaná vrstva ze štěrku dovoz a uložení	m3	27,5600		
Celkem za 46 Zpevněné plochy						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
27	631313611RT1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,8650		
28	631319011R00	Příplí mazanina -8-12 cm přehlázení	m3	0,8650		
29	631351114RTR	Betonová chránička půlená pod podkladní beton	m2	5,0000		
30	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,2100		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl: 64 Výplně otvorů						
32	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,0000		
33	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 16 cm	kus	1,0000		
Celkem za 64 Výplně otvorů						
Díl: 711 Izolace proti vodě						
51	711112131RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. 1x , za studena 1x lak včetně dodávky	m2	4,4000		
52	711132101RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky bitumenový pás	m2	4,4000		
54	28323135R	Fólie nopyvá tl. 1mm š.1000mm nopy 25mm dodávka vč uložení	m2	4,0000		
55	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	38,2500		
Celkem za 711 Izolace proti vodě						
Díl: 713 Izolace tepelné						
58	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	68,0000		
59	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	84,0000		
Celkem za 713 Izolace tepelné						
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
60	ZTI	Zdravotechnická instalace dle dokumentace ZTI	soubor	0,0823		
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						
Díl: 722 Vnitřní vodovod - rozvod potrubí k výčepu						
61	722160226RTR	Rozvod potrubí DN 25 mm potrubí ke stávajícímu výčepu	m	5,0000		
62	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí DN 25 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	5,0000		

63	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi do DN 30 a tlaková zkouška	m	5,0000
64	722 R.pol.01	Spojovací a kompletační materiál,tvarovky,spojky	kpl	1,0000
65	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	45,1470
Celkem za		722 Vnitřní vodovod - rozvod potrubí k výčepu		
Díl:	731	Rozvodů ZTI		
66	PLYN	Plynoinstalace dle dokumentace plynu	soubor	0,0924
Celkem za		731 Rozvodů ZTI		
Díl:	735	Vytápění		
67	UT	Vytápění dle dokumentace UT	soubor	0,0592
Celkem za		735 Vytápění		
Díl:	762	Konstrukce tesařské		
68	762112130RTR	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 324 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/18	m	5,0000
72	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	20,0000
Celkem za		762 Konstrukce tesařské		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady		
88	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,0000
89	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm mrazuvzdorný tmel (lepící tmel)	m2	4,0000
92	5976230865	Dlaždice keramická	m2	4,1200
93	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	66,1900
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady		
Díl:	776	Podlahy povlakové		
94	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	3,0000
95	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	3,0000
97	776521100RU3	Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny mat. standard tl. 2,5 mm	m2	1,0000
Celkem za		776 Podlahy povlakové		
Díl:	781	Obklady keramické		
102	781494111U00	Plastový profil flex lepidlo rohový	m	18,0000
103	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací venkovní	m	42,0000
105	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	102,5000
Celkem za		781 Obklady keramické		
Díl:	M21	Elektromontáže		
109	ELEKTRO	Elektroinstalace dle dokumentace elektroinstalaci	soubor	0,0222
Celkem za		M21 Elektromontáže		
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		
113	342267112R00	Obklad SDK třístranný do 0,5/0,5 m potrubí D 100 VZT	m	14,0000
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		
116	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,2800
117	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,2800
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,2800
119	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,1200
120	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,2800
121	979999999R00	Poplatek za skládku 20 % příměsí (keramika,dřevo a j.	t	2,2800
Celkem za		D96/Přesuny suti a vybouraných hmot		

Celkem za ASR ST PROFESE bez DPH

MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: 248 795,33

Položkový rozpočet prací - VCP

Stavba :	Veranda Obůrka – obnova objektu	Rozpočet:
Objekt :	ASR ST PROFESE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1.	v001	zateplení štítu 2x folie vata lešení - D+M	m2	6,5		
2.	v002	invalidní systém elektro plus elektro napojení D+M	kpl	1		
3.	v003	zrcadlo 1,5x0,6m D+M	m	0,9		
4.	v004	zrcadlo 2,3x0,6m D+M	m	1,38		
5.	v005	zrcadlo inv D+M	kpl	1		
6.	v006	věšák v kojích D+M	ks	6		
7.	v007	dávkovač mýdla D+M	ks	3		
8.	v008	zásobník WC papíru D+M	ks	6		
9.	v009	odpadkový koš D+M	ks	3		
10.	v010	zásobník na utěrky D+M	ks	3		
11.	v011	úprava komínového tělesa ... komínová dvířka 150x300mm D+M	kpl	1		
12.	v012	nájezd pro invalidy, doraz D+M	ks	1		
13.	v013	dozdění u kotelny 100-150Y D+M	m2	4		
14.	v014	natažení vody vč. Odpadů D+M	kpl	1		
15.	v015	demontáž dř. Stropu (původní WC) likvidace	m2	11,5		
16.	v016	zpevnění pilře u okna wc ženy D+M	m	5		
17.	v017	úprava ochozu zkrácení a odřez zábradlí nahoře schodiště	kpl	1		
18.	v018	Zábrana schodiště trám 3x 1,5m + 1x4m + 2x bednění	kpl	1		
19.	v019	plynová rozpěra	kpl	1		
20.	v020	příložky na trám prokotvení Ztyč	kpl	5		

VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH: 94 175,00