



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



ADAPT UTB: *Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně*, reg. č.: NPO_UTB_MSMT-16585/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. CZ 2022/28 ZE DNE 21. 9. 2022

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Zastoupení: prof. Mgr. Milan Adánek, Ph.D., rektor
IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: RNDr. Alexander Černý, kvestor
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických: [REDACTED]
majetku

(dále jen „objednatel“)

a



ZHOTOVITEL:

DISK SYSTEMS, s.r.o.

Sídlo: Sokolská 13, 680 01 Boskovice
Zastoupený: Ing. Petr Krkavec, jednatel
IČ: 27735290
DIČ: CZ27735290
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55535
Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. CZ 2022/28 (dále též jen „Dodatek č. 2“) tohoto znění:

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. I., smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění - z předmětu Díla se vypouští práce a dodávky, které nebudou realizovány. Tyto jsou vymezeny ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

1.1.2. Sjednaná cena Díla, uvedená v článku IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Původní celková cena díla bez DPH:34.567.890,00 Kč

Cena prací a dodávek dle ZL č. 2 bez DPH: -147.500,00 Kč

Celková cena díla bez DPH včetně Dodatku č. 2: 34.420.390,00 Kč

1.2. Zvláštní podmínky

1.2.1. Dílo je součástí Projektu spolufinancovaného z programu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, název Projektu „ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně“, reg. č.: NPO_UTB_MSMT-16585/2022.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zněním tohoto dodatku nedotčena.
- 2.2. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právnímu jednání, jež je předmětem tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.6. Na důkaz svého souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své kvalifikované elektronické podpisy.

Ve Zlíně, dne 22.5.2023

V Praze dne 15.5.2023

[Redacted Signature]

za Objednatele

RNDr. Alexander Černý, kvestor

[Redacted Signature]

za Zhotovitele

Ing. Petr Krkavec, jednatel

Odpovídá	Datum
PO/OO	22.5.23
EO	22.5.23
Věcně	22.5.23
Správce rozpočtu	22.5.23



DISK Systems, s.r.o.
Sokoleká 13, 680 01 Boskovice
IČ: 27735290 DIČ: CZ27735290
provozovna:
Geologická 2/575
152 00 Praha 5
www.disksystems.cz

Název Projektu: „ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně“
 reg. č.: NPO_UTB_MSMT-16585/2022
 Název díla: „AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix“

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	UTB – AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix		
Objekt:	UTB ve Zlíně, objekt U6		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	DISK SYSTEMS, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny: Nerealizace položek č. 138, 164 a 165.			
Odůvodnění změny: V průběhu realizace díla vyplynulo, že pro komplexní funkčnost díla není nutné realizovat položky č. 138 Kontroler pro ovládání kabinetů 1 ks, č. 164 Držák na audio monitor 2 ks a č. 165 Rack na přijímače a IEM vysílače 1 ks. Tyto položky budou z rozpočtu dodavatele odpočteny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-147 500,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-147 500,00	
	Výše DPH sazba: 21%	-30 975,00	
	náklady na změnu vč. DPH	-178 475,00	
termíny	Termín realizace změny:	04/2023 - 05/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Ing. Petr Krkavec	15.5.2023	[REDAKCE]
	[REDAKCE]	22.5.2023	[REDAKCE]
	[REDAKCE]	22.5.2023	[REDAKCE]
	RNDr. Alexander Černý	22.5.2023	[REDAKCE]
přílohy	Přílohy: 1) Technická specifikace		

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pol. č.	Umístění	Název	Popis	Výrobce	Typové označení	jednotka	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		Studio 2							
138	Studio 2	Kontroler pro ovládání kabinetů	HDMI 2.0, DP, USB 2.0, 5 x RJ45 ethernet outHDR10 / HDR10 Pro, 3D Color Gamut Mapping, Low Latency	LG	CSAA-012X	ks	1	-140 000,00 Kč	-140 000,00 Kč
164	Studio 2	Držák na audio monitor	Držák na audio monitor - nástěnný	Custom	Custom	ks	2	-2 000,00 Kč	-4 000,00 Kč
165	Studio 2	Rack na přijímače a IEM vysílače	Mobilní rack case na přijímače a vysílače	Custom	Custom	ks	1	-3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč

CELKEM: -147 500,00 Kč