



STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

2022/0437/UIT

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi účastníky:

Statutární město Kladno

sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČO: 00234516

zastoupeno Mgr. Františkem Burešem, statutárním náměstkem primátora

jako „**dlužník**“ na straně jedné

a

Subterra a.s.

sídlem Kozelužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

zastoupená Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

jako „**věřitel**“ na straně druhé, společně také jako „**účastníci**“

dále jen „Dohoda“:

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi účastníky byla s účinností ke dni 30.10.2020 uzavřena smlouva o dílo č. 2020/1548/OI_ORIP, podle které věřitel provedl pro dlužníka v rámci plnění veřejné zakázky dílo spočívající v rekonstrukci ČEZ zimního stadionu Kladno.
- 1.2. Při realizaci díla došlo ze strany věřitele k provedení víceprací – výkopové práce včetně následných zásypů a pokládky HDPE trubek pro optickou komunikační síť v délce 374 m a v celkové částce 124.082,31 Kč bez DPH, které nebyly smluvně písemně upraveny.

Článek 2

Sporná práva a povinnosti

- 2.1. Mezi účastníky je sporné plnění dle odst. 1.2. Dohody, které je blíže specifikované v Příloze č. 1 Dohody.
- 2.2. Dlužník prohlašuje pohledávku za věřitelem v celkové výši 124.082,31 Kč bez DPH za nespornou. Písemné odsouhlasení této částky objednatelům je obsahem Přílohy č. 1.

- 2.3. Účastníci Dohody shodně prohlašují, že žádný z nich k okamžiku účinnosti Dohody nepostoupil tuto pohledávku, která je předmětem narovnáni na třetí osobu.

Článek 3 Narovnáni

- 3.1. Účastníci se tímto dohodli na narovnáni sporných práv a povinností dle odst. 2.1. Dohody a narovnávat je takto:
Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli částku 124.082,31 Kč (slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc osmdesát dvě koruny české a třicet jeden halír) a 21 % DPH ve výši 26.057,28 Kč, celkem tedy **150.139,59 Kč** coby úplatu za plnění specifikované v odst. 2.1. Dohody.
- 3.2. Částku uvedenou v bodu 3.1. této dohody je dlužník povinen zaplatit věřiteli nejpozději do 30 dnů od podpisu této Dohody, a to jednorázově převodem na bankovní účet věřitele č. [REDACTED]

Článek 4 Prohlášení o vypořádání

- 4.1. Účastníci Dohody shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v Článku 3 Dohody budou veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající z díla provedeného věřitelem pro dlužníka ke dni podpisu Dohody zcela vypořádané.

Článek 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v Dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 5.2. Účastníci tímto pro právní vztahy podle této Dohody a související s touto Dohodou vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku: §§ 1766, 1793, 1796, 1977, 1978, 1979.
- 5.3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Účastníci berou na vědomí, že Dohoda i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Účastníci prohlašují, že žádné ustanovení Dohody nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že Dohoda může být zveřejněna v registru smluv v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.
- 5.4. Věřitel potvrzuje, že případné osobní údaje fyzických osob předané dlužníkovi v souvislosti s touto Dohodou byly poskytnuty dobrovolně. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této Dohody zpracovává pouze k účelu danému Dohodou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o

ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.



- 5.5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každého účastníka po jednom vyhotovení.
- 5.6. Dohoda je projevem svobodné a vážné vůle obou jejich účastníků, kteří ji na důkaz vzájemného konsenzu níže podepisují.
- 5.7. Závazek dlužníka podle této Dohody schválila Rada Statutárního města Kladna usnesením č. 175 ze dne 2.5.2023.

V Kladně, dne 24.5.2023


V Praze, dne 16.5.2023

Za dlužníka:

Mg
sta
ra



Za věřitele:



180 00 Praha 8, Kozeluzská 2246/5
IČ: 45309612 (228)

Cenová nabídka

11.04.2023

PROJEKT: Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno
OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Doplnění HDPE 40/32 do výkopu včetně souvisejících výkopových prací a zpětných zásypů, práce provedeny na žádost investora.

Popis výkonů / Podklady:

Situace, odsouhlasený soupis prací

Dopad na termíny:

Realizováno v rámci rekonstrukce zimního stadionu

Dopady na jiné profese:

Nejsou

Dopad na cenu:

Přípočty bez DPH	124 079,65
Odpočty bez DPH	0,00
Celková cena změnového listu bez DPH	124 079,65

Přílohy:

1 - Cenová nabídka

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Digitálně

g. Jan

04.11

00'

PDF

Verze: 10.1.0

Doplnění průchodek do výkopu

Cena celkem

124 079,65

Připočty

124 079,65

Odpočty

MČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1		Se,mutí dmu a osetí trávou	m2	3,6	85,10	307
2		Rozebrání a opětovné položení stávající betonové dlažby	m2	8	529,37	4 235
3		Asfaltový povrch 10cm dodávka včetně práce	m2	0	1 033,97	0
4		Řezání spáry v asfaltu	m	2	98,88	198
5		Vyhrhání asfaltu ze spáry	m2	17	425,93	7 241
6		Podklad komunikací ze štěrkopisku do 15cm	m3	2,55	1 977,52	5 043
7		Výkop rýhy 20x110 volný terén 4.třída	m	92	167,33	15 394
8		Zához rýhy 20x55 4.třída	m	92	33,47	3 079
9		Hutnění zeminy	m3	15,95	100,40	1 601
10		Pískové lože	m3	20	2 053,57	41 071
11		Vytvoření pískového lože	m	145	53,25	7 721
12		Hře + položení	m	145	16,73	2 426
13		Odkop a podkop kabelovodu	kpl	0,7	6 934,31	4 896
14		Optotrubka HDPE 40/32 - montáž	m	374	82,54	30 869