

DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a AD ze dne 4. 1. 2022

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Školní statek, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Opava, 746 01, Englišova 526
zastoupen: Ing. Arnošt Klein - ředitel

IČ: 00098752
DIČ: CZ00098752
bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu: 1493601/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Chmelař

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Karel Grygera

se sídlem: Lesní 69/4, 747 06, Opava Podvihov
IČ: 15437191
DIČ: CZ5501231824
bankovní spojení: Raiffeissen bank
číslo účtu: 5083267001/5500

Zapsána u Magistrátu města Opavy vedený pod ev.č. 380601-29055-00

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Opravy krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava
2. Z důvodu značně dlouhé doby pro výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora BOZP se smluvní strany dohodly na změně smlouvy související s dílčím proplacením faktur za odvedenou práci.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Text v čl. XV. Platební podmínky odst. 2 se mění takto:

„Odměna za výkon inženýrské činnosti bude rozdělena do dvou částí, jejichž rozsah je vymezen v čl. IV. Odst. 1 a odst. 2 a bude příkazníkovi uhrazena na základě dílčí fakturace skutečně předaných pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) smlouvy“.

2. Text v čl. XV. Platební podmínky, odst. 3 se mění takto:

„Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby bude rozdělena do dvou částí, jejichž rozsah je vymezen v čl. IV. odst. 1 a odst. 2 a bude příkazníkovi uhrazena na základě dílčí fakturace skutečně předaných pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) smlouvy“.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Opavě dne 23.5.2023

23 -05- 2023
V Podvihově dne



za příkazce

Ing. Arnošt Klein – ředitel



příkazníka

Petr Grygera

