

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0132/23

„MOST EV. Č. 490-025: BISKUPICE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o.
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640
IČ:	269 13 453
DIČ:	CZ26913453
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0132/23 ze dne 22. 3. 2023 z těchto důvodů:

Po dokončení prací na římsách mostu a provedení nezpevněných krajnic bylo dohodnuto, že již není nutné provádět 2 skluzy z kamene pro odvod vody.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

1. Cena neprovedených prací je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem	37.800,00 Kč
DPH 21 %	7.938,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	45.738,00 Kč

2. Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem	765.696,80 Kč
DPH 21 %	160.796,33 Kč
Cena celkem vč. DPH	926.493,13 Kč

(slovy devětsetdvacetšesttisíc čtyřistadevadesát tři korun českých, 13/100)

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 26.05.2023

.....