

DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODUR /SOD/000585/2023/Var, SMOL/ODUR/109C/25/2023/ZG
na provedení díla

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/71/2023/PP k SOD č. ODUR/SOD/000585/2023/Var, SMOL/ODUR/109C/25/2023/ZG
----------------------------------	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.:

....., vedoucí oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy
a územního rozvoje MMOI

tel.:

....., odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor do-
pravy a územního rozvoje MMOI

tel.:

Bankovní spojení:

.....

2. Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51

792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Obchodní rejstřík:

KS v Ostravě

oddíl C

vl. 8072

Organizační složka:

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec

tel.:

- ve věcech technických:

Ing. Libor Síkora

tel.:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Libor Síkora

tel.:

Bankovní spojení:

.....

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/000585/2023/Var, SMOL/ODUR/109C/25/2023/ZG ze dne 27. 3. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (měn-
něprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany
před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

1. „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši
5 777 478,12 Kč bez DPH, tj. 6 990 748,53 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.
Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 dese-
tinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

- „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši
6 042 962, 23 Kč bez DPH, tj. 7 311 984,30 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.
Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 dese-
tinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Libušina, vozovka – 1.etapa“, se mění soupisem prací
v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
 3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis-
pozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento do-
datek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutárního města Olomouc Ing. Marek Němec jednatel společnosti