



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno - ul. Rychtářská, obnova kanalizace DN 300“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-601/22-D1
Číslo zakázky: 21300822
Číslo smlouvy u zhotovitele: 9-BVT-081-0-2022

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C,
vločka 99562
IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666
Zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, na základě technických problémů, které byly zjištěny při realizaci stavby, a které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:


- Zahájení plnění předmětu díla: **14.11.2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.06.2023**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-601/22 (Kladno – ul. Rychtářská, obnova kanalizace DN 300), uzavřené dne 8.11.2022 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-601/22 (Kladno – ul. Rychtářská, obnova kanalizace DN 300), uzavřené dne 8.11.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-601/22 (Kladno – ul. Rychtářská, obnova kanalizace DN 300), uzavřené dne 8.11.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 28. 04. 2023

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Ve Vyškově dne 11.4.2023

ZHOTOVITEL



TRASKO BVT, s.r.o.

Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti