

## Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### „Mělník – III. vodovodní přivaděč – zajištění TDS, KBOZP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-095/22-D1  
Číslo zakázky: 20100121  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Příkazce:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen příkazce na straně jedné

a

**1.2. Příkazník:** TARGETON s.r.o.  
se sídlem: Petržilkova 2835/1a, Stodůlky, 158 00 Praha 5  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka č. 136371

Zastoupený: Ing. Vojtěchem Štorcem, jednatelem společnosti

IČO: 47285265  
DIČ: CZ47285265

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen příkazník na straně druhé

VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
S

h

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu prodloužení realizace dříla se smluvní strany dohody na prodloužení zařizování činnosti technického dozoru investora (TDS) a koordinátora BOZP o 3 měsíce.

2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změňi čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

**Termín a doba realizace: 08/2022–08/2023 (13 měsíců)**

2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohody na navýšení odměny o 351 000,- Kč.

2.4 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

<b>Cena za TDS</b>	<b>750 000,00 Kč</b>
<b>Navýšení dodatkem č.1</b>	<b>225 000,00 Kč</b>
<b>Cena za koordinátora BOZP</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
<b>Navýšení dodatkem č.1</b>	<b>126 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 601 000,00 Kč</b>
DPH 21 %	336 210,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 937 210,00 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-095/22 (Mělník – III. vodovodní přivaděč – zajištění TDS a KBOZP), uzavřené dne 27.6.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. TD-095/22 (Mělník – III. vodovodní přivaděč – zajištění TDS a KBOZP), uzavřené dne 27.6. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-095/22 (Mělník – III. vodovodní přivaděč – zajištění TDS a KBOZP), uzavřené dne 27.6. 2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dva.

V Kladně dne 22. 05. 2023

PŘÍKAZCE

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne 18. 5. 2023

PŘÍKAZNÍ

TARGETON s.r.o

Ing. Vojtěch Štorc, jednatel společnosti