

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2322
Stavba: ONEMB - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	304 034,30
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 304 034,30	Výše daně 63 847,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	367 881,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2322

Stavba: ONEMB - vícepráce

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		304 034,30	367 881,50
01	Omítka parkovacího domu	56 736,60	68 651,29
02	Malá terasa mezi kuchyní a parkovacím domem	25 095,20	30 365,19
03	Malá terasa mezi kuchyní a pavilonem F	17 371,70	21 019,76
04	Výplně otvorů - úpravy	53 840,70	65 147,25
05	SDK předstěna	22 067,20	26 701,31
06	Oprava asf. plochy o rampy, oprava venk. omítky	128 922,90	155 996,71