

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 04581/2022 SML2022/189

**VYHOTOVENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE A PD PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
PŘÍSTAVBY AUTOMOBILOVÉHO STÁNÍ S KOLNOU A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI VE STÁVAJÍCÍM
AREÁLU SNPČŠ V KRÁSNÉ LÍPĚ, ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem
Správy Národního parku České Švýcarsko

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Ing. Václav Jára - forWOOD
Se sídlem: Husova 2075, 407 47 Varnsdorf
zapsaný: v živnostenském rejstříku MěÚ Varnsdorf dne 3.3.2005
IČO: 86726889
DIČ: CZ8103222391
bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 78-5315030207/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se na základě prodlevy ze strany stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení stavebního povolení dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 smlouvy o dílo SNPCS 4581/2022/ SML 2022/189:

Článek 5. Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a 3, bod 2.2.b) a 3.4. smlouvy o dílo a to v tomto termínu:

- Termín zajištění inženýringu:
a) vyřízení stavebního povolení nejpozději do 31.05.2023

Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit a změnit termín výkonu autorského dozoru investora a


to v návaznosti na získání investičních finančních dotačních prostředků.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.


V Krásné Lípě dne



za objednatele
Ing. Petr Kříž
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

Ve Varnsdorfu dne



za zhotovitele
Ing. Václav Jára – for WOOD