

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 22KDS00389/1



Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.





## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** : Jan Toms, v.z.  
Ing. Lukáš Michvot  
**telefon** :   
**e-mail** : 

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **Radek Voce**  
**sídlo** : U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa  
**právní forma** : Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
**IČ** : 88608026  
**DIČ** : CZ88608026  
**jednající** : Radek Voce  
**ve věcech smluvních** : Radek Voce  
**ve věcech technických** : Radek Voce  
**bankovní spojení** :   
**č. účtu** :   
**telefon** :   
**e-mail** : 

**II.**  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 22KDS00389 je změna článku IV. Cena za předmět plnění, kterým se navyšuje konečná cena díla a změna článku V. Platební podmínky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Cena za dílo**

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:


Cena celkem:

299. 000,- Kč

**[slovy: dvě stě devadesát devět tisíc korun českých]**

Zhotovitel není plátcem DPH

Rozpis ceny:

<b>výkonová fáze</b>	<b>cena celkem</b>
<b>1.</b> Přípravná projektová činnost (podklady, Zaměření stávajícího stavu stávajících dvou objektů u hlavního vstupu (pro demolice)	
<b>2.</b> PD k odstranění stavby (demolice stávajících dvou objektů u hlavního vstupu na lesní hřbitov)	
<b>3.</b> Inženýrská činnost pro vydání souhlasu s odstraněním stavby v právní moci	
<b>4.</b> Studie stavby	
<b>5.</b> Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro výběr zhotovitele stavby, soupis prací s výkazem výměr, plán BOZP	
<b>6.</b> Úprava PD dle dodatečného požadavku ČEZ Distribuce, a. s., rozdělení zakázky na etapy (samostatně oprava zídky se vstupní branou)	
<b>7.</b> Inženýrská činnost pro vydání společného povolení v právní moci	
<b>cena celkem</b>	<b>299.000,- Kč</b>

**V.**  
**Platební podmínky**

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto:

1. platba	výkonová fáze 1+2+3
2. platba	výkonová fáze 4
3. platba	výkonová fáze 5
4. platba	výkonová fáze 6
5. platba	výkonová fáze 7

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne 15. 05. 2023

V Novém Boru, dne 08. 05. 2023

.....  
za objednatele  
**Jan Toms**  
vedoucí odboru rozvoje města, v.z.

.....  
za zhotovitele  
**Radek Voce**