

Zakázka: Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem

Obchodní 1576

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 33 kalendářních dnů

Zahájení: ' 29.05.2023

Dokončen 30.06.2023

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	Květen						červen						poznámky			
						22	23	24	25	56						
výkopy																
zásypy																
montáže																
demontáže																
povrchové úpravy																
dokončovací práce																
předání stavebních prací																

V Bystřici pod Hostýnem