

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0026/2023, ze dne 22.02.2023

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 23122641/0100

zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: KALAHA a.s.

Sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO: 25562151

DIČ: CZ25562151

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 5965

zastoupený: Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s

č. účtu: 8410522/0800

(dále též „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 22.02.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0026/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6, Šlapanice ~ plynová kotelná vč. MaR, rozvodů plynu a související úprava kanalizace a vody“.
- Smluvní strany se v souladu s čl. 8., odst. 3. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení díla. Důvodem ke změně termínu pro dokončení díla je nutnost zabezpečit řádný provoz stávajících dvou oddělení mateřské školy, kdy bylo zapotřebí i během měsíce května třídy vytápět a zároveň zabezpečit dodávku teplé vody.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění v čl. 4, který nadále zní:

Čl. 4. Doba plnění nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo dle vzájemně schváleného hamonogramu nejpozději do 17.07.2023

4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2023, ev. č. 0026/2023, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2023, ev. č. 0026/2023, byl projednán a schválen na 21. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 24.05.2023.

Ve Šlapanicích dne:

MVDr. Radek
Růžička

Digitálně podepsal MVDr.
Radek Růžička
Datum: 2023.05.29 07:42:39
+02'00'

Mgr. Michaela Trněná
starostka města
Šlapanice

V Brně dne:

Tomáš
Václavík

Digitálně podepsal
Tomáš Václavík
Datum: 2023.05.25
12:07:35 +02'00'

Tomáš Václavík
místopředseda představenstva
KALAH A s.